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ETC (Estimate to Completion) — оценка стоимости оставшейся части проекта
EV (Earned Value) — достигнутый объем
EVA (Earned Value Analysis) — анализ достигнутого объема 
PB (Payback period) — срок окупаемости 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) — метод оценки и пере-
смотра плана
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) — профессиональные 
знания по управлению проектами
PMI (Project Management Institute) — институт управления проектами
PMP (Project Management Professional) — профессионалы в управлении 
проектами
PV (Planned Value) — плановый объем, плановая стоимость запланиро-
ванных работ
SPI (Schedule Performance Index) — индекс выполнения календарного плана
WBS (Work Breakdown Structure) — структура разбиения (декомпозиция) 
работ 
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в совокупности своих институциональных подсистем проект-
ный менеджмент институционализировался только к концу XX 
столетия, но имел довольно интересную предысторию. Менед-
жмент как наука и практика управления целиком и полностью впи-
сывается в исторический социокультурный контекст, более того, 
детерминирован им. классические школы менеджмента возника-
ют в эпоху массового промышленного производства (конец XIX — 
первая половина XX в.). их методология формируется на основе 
систематизации практического опыта и базируется на рациональ-
ных моделях как организационных структур (пример — бюрокра-
тическая модель М. вебера), так и процессов управления ими (тео-
рия общего администрирования а. Файоля). в этой рациональной 
организационно-управленческой парадигме организация рассма-
тривается исключительно как объект управленческой практики, 
а сам менеджмент — как процесс воздействия на внутреннюю сре-
ду организации, упорядочивание элементов организационной си-
стемы. Методы управления также носят сугубо рациональный ха-
рактер: специализация, формализация, регламентация и т. п.
современный этап в теоретическом менеджменте начинается со 
второй половины ХХ в. Это время послевоенных перемен, связан-
ных с бурным расцветом сферы услуг. на динамичном экономиче-
ском рынке появляется огромное количество малых и средних ор-
ганизаций, имеющих небольшие целевые аудитории с ситуативным 
потребительским спросом и поведением. ни теории менеджмента, 
ни организационные теории, сформированные к тому времени, не 
имели универсальных рецептов для управления крупным, средним и 
малым бизнесом. Методологический кризис менеджмента приводит 
6к формированию двух новых направлений: системного и ситуаци-
онного подходов. современные концепции менеджмента базиру-
ются на вероятностно-рациональной (ситуативной) организацион-
но-управленческой парадигме. организация квалифицируется как 
открытая система, своего рода черный ящик (известно, что на входе 
и на выходе, не более того), внутри которого царят синергетические 
эффекты разной модальности, для которых в высшей степени ха-
рактерна нелинейность развития. как следствие, актуальный про-
ектный менеджмент интегрирует в себе методологические постула-
ты системного анализа и синергетической теории. таким образом, 
проектная технология является порождением актуальной парадиг-
мы культуры, практического развития менеджмента и результатом 
современного уровня научного управленческого знания. 
современные принципы управления требуют коллективных 
подходов к выполнению поставленных задач, стоящих перед орга-
низациями. одним из самых эффективных и передовых принципов 
управления на сегодняшний день является управление проектами. 
использование принципов проектного управления позволяет бо-
лее эффективно решать задачи развития организации, повышает 
надежность успешного достижения поставленных целей во всех 
видах деятельности. 
управление проектами — это отдельная самостоятельная об-
ласть управления, которая сформировалась и институциализиро-
валась в середине XX в. как специфическая управленческая де-
ятельность, локализованная во времени, имеющая уникальный 
определенный результат. исторически проектный менеджмент 
оформляется с начала прошлого века, вырастая из сугубо практи-
ческих нужд развивающейся промышленности, прежде всего во-
енной, сШа. первоначально в практике планирования начинают 
использоваться отдельные инструменты и подсистемы проекта, 
в частности, методика сетевого планирования, диаграмма ганта и 
т. д. впоследствии оформляются все аспекты управления проекта-
ми, разрабатывается теория, рассмотренная прежде всего как при-
кладная технологическая парадигма, созданная для достижения 
поставленной цели в условиях ограниченности всех ресурсных 
7составляющих и позволяющая достичь оптимального использова-
ния этих ресурсов. 
в 1969 г. в сШа начинает работу институт управления про-
ектами (PMI — Project Management Institute) — международная 
некоммерческая ассоциация специалистов в области проект-ме-
неджмента, объединяющая более 150 стран. PMI создан для ин-
формационной и технологической поддержки профессионалов 
в области управления проектами. деятельность его связана с раз-
работкой стандартов в этой сфере, исследовательской и учебной 
деятельностью, осуществлением профессиональной сертифика-
ции. профессиональная сертификация проводится для получения 
степени PMP (Project Management Professional) и CAPM (Certified 
Associate in Project Managemeny).
к 1987 г. управление проектами было выделено в отдельную 
дисциплину, и PMI разработал первую редакцию международного 
стандарта PMBOK. на сегодняшний день разработано несколько 
стандартов института, описывающих различные аспекты управле-
ния проектами.
основной стандарт — ANSI PMI PMBOK Guide 3 Edition, 
2004 — определяет предмет управления проектами и основные 
понятия: проект, жизненный цикл проекта, сущность управления 
проектом, фазы и стадии проекта, основные участники проекта, 
описывает 9 областей знаний управления проектами, 5 групп про-
цессов управления проектами, 44 процесса управления проекта-
ми. Характеристика каждого процесса включает в себя исходные 
входные данные, методы, инструменты и выходные данные. стан-
дарт дает целостную системную картину отдельной области ме-
неджмента — управление проектами.
другие стандарты описывают отдельные аспекты управления 
проектами:
• PMI Practice Standard for Work Breakdown Structures — прак-
тический стандарт для иерархической структуры проекта;
• Project Manager Competency Development Framework — ру-
ководство по оценке и развитию профессиональных навыков ме-
неджеров проектов; 
8• Organizational Project Management Maturity Model — стан-
дарт зрелости управления проектами.
перед любой организацией и любым проект-менеджером рано 
или поздно встает вопрос о необходимости придерживаться стан-
дартов в своей повседневной деятельности. Можно ли избежать 
стандартизации? практика показывает, что любая организация 
может обойтись без каких-либо рекомендаций, создавая свой соб-
ственный подход, действуя методом «проб и ошибок», с тем чтобы 
после череды неудачных проектов прийти к осознанию простей-
шей истины. не стоит изобретать велосипед ценой огромной бес-
полезной траты ресурсов, лучше изучать и выполнять стандарты, 
в которых аккумулирован колоссальный мировой опыт. 
проектирование универсально как в экстенсивном (объект-
ном), так и в интенсивном (инструментальном) смысле. сегодня 
проектные технологии применяются в промышленном производ-
стве, строительстве, архитектуре, дизайне, политике, культуре, об-
разовании, социальной сфере. 
с профессиональной точки зрения, проектирование институа-
лизировано и конституировано в управленческих специальностях. 
проектирование как самостоятельный в интеллектуальном и социо-
культурном отношении тип деятельности направлен на создание 
новых реальных объектов с заданными качествами. как социаль-
ный институт проектирование запускает тот социокультурный ме-
ханизм, который превращает любую культурно-значимую деятель-
ность и формируемые ею ценности в осязаемые технологические 
процессы и структуры. с другой стороны, проект вписывается 
в парадигму актуальной культуры, отражает современный социо-
культурный контекст. специфика культуры, в которую вписан со-
циальный субъект, ассимилируется им в продуктах проекта. 
любой проект всегда является комплексной задачей. прин-
ципиальная комплексность проектной задачи определяет новый 
стиль управленческой деятельности, в которой взаимодействуют и 
взаимодополняют друг друга социально-культурные, технико-тех-
нологические и организационно-управленческие стороны. в про-
ектном отношении видится не только объект, а вся система связей 
вокруг будущего объекта. область существования подлинно си-
стемных проблем и системных объектов — это область систем-
ной методологии, позволяющей развернуть в моделях и онтологии 
такое представление объекта, чтобы оно потом объясняло разные 
предметные представления и изображало их в виде своих проек-
ций. 
настоящее учебное пособие является основой формирования 
транспрофессионального статуса проектной культуры, предопре-
деляющей переход управленческой деятельности на более высо-
кий уровень теоретического осмысления и практического вопло-
щения.
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глава 1
ТЕОРЕТИчЕСкИЕ ОСНОвы пРОЕкТНОй  
ДЕяТЕЛьНОСТИ
1.1. ОпРЕДЕЛЕНИЕ пРОЕкТА.  
ЕГО ОСНОвНыЕ хАРАкТЕРИСТИкИ И ИзМЕРЕНИя
проект (от англ. project — то, что задумывается и планирует-
ся). в современной литературе по управлению проектами можно 
выделить два основных подхода к определению проекта: систем-
ный и деятельностный.
системный подход определяет проект как систему временных 
действий, направленных на достижение неповторимого, но в то же 
время определенного результата. «проект — временное предпри-
ятие для создания уникальных продуктов, услуг или результатов»1.
системный подход к определению проекта предопределяет ос-
новные его характеристики. проекты могут быть разнообразными 
и многоплановыми. однако все они имеют следующие общие ха-
рактеристики:
— разовость — все проекты представляют собой разовое явле-
ние. они приходят и уходят, появляются и исчезают, оставляя по-
сле себя конкретные результаты, существенно отличаясь от наших 
повседневных обязанностей и деятельности;
— уникальность — нет двух одинаковых проектов. каждый из 
них, независимо от его результатов, в своей основе имеет что-то 
неповторимое, характерное только для него;
— инновационность — в процессе реализации проекта всегда 
создается нечто новое. изменения могут быть большими или ма-
ленькими;
1  Project management. A Guide to the Project Management Body of Knowledge : PMBOK 
guide. 3rd ed. 2004. P. 3 (далее PMI PMBоK. 2004).
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— результативность — все проекты имеют вполне определен-
ные результаты. Это может быть новый дом, напечатанная книга, 
модифицированная структура компании, победа на выборах. все 
проекты нацелены на получение определенных результатов, ины-
ми словами, они направлены на достижение целей;
— временная локализация — все проекты ограничены четкими 
временными рамками. проект — это создание чего-либо к уста-
новленному сроку, он имеет планируемую дату завершения, после 
которой команда проектантов распускается.
все перечисленные характеристики взаимосвязаны и задают 
определенные рамки проекта, три его измерения, критерии, по ко-
торым можно оценить любой проект (рис. 1.1).
рис. 1.1. схема измерения проекта
планирование и реализация проекта всегда связаны с тремя 
главными вопросами:
— сколько времени это займет;
— во сколько это обойдется;
— совпадет ли конечный результат с тем, что мы намечали вна-
чале.
первый вопрос выводит на первый план проблему временных 
рамок, установленных для реализации всего проекта и отдельных 
его этапов. второй вопрос привлекает наше внимание к стоимости 
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проекта, третий касается вопроса о результативности проектной 
деятельности.
универсальность и многоаспектность проектной технологии 
детерминированы разноуровневыми многослойными взаимодей-
ствиями и измерениями проекта. измерения проекта — цели, вре-
мя, стоимость — являются одновременно ограничениями проекта, 
задающими систему координат, в которой вынужден работать про-
ект-менеджер. сверхзадача проект-менеджера — найти оптималь-
ное соотношение этих трех ограничений проекта, с которыми не-
разрывно связаны интересы участников проекта. в данном смысле 
сверхзадача трансформируется в соблюдение баланса интересов; 
как таковые ограничения становятся «фоном», «вторым планом» 
действия в проекте, заглавная роль в котором принадлежит именно 
интересам. с точки зрения измерений и интересов могут быть ис-
следованы все подсистемы проекта.
второй подход — деятельностный — трактует проект как де-
ятельность субъекта по переводу объекта из наличного состояния 
в состояние желаемого будущего, которое наиболее полно отвеча-
ет его представлениям. таким образом, проект в самом широком 
смысле может пониматься как творческая, разумная, целеполагаю-
щая деятельность субъекта.
сущность любого проекта заключается в деятельности. при-
нимая во внимание определения проекта, можно дать определение 
проектной деятельности, или проектированию. термин «проек-
тирование» происходит от латинского projectus — проекция, бро-
шенный вперед. проекция — это перенос социальной субъектив-
ности настоящего в будущее. возможность проекции обусловлена 
специфической способностью человека к опережающему отра-
жению и разумному, сознательному целеполаганию. социальная 
проекция — это перенос на будущее своих чувств, предпочтений, 
желаний, идей. таким образом, проектирование — это процесс 
создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 
объекта или состояния. проектант как бы выбирает из множества 
путей, версий развития объекта именно ту, которая в максималь-
ной степени соответствует шкале его ценностей, предпочтений, 
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замыслов. проектная деятельность носит двойственный харак-
тер. с одной стороны, это деятельность идеальная, поскольку она 
связана с планированием будущего, промысливанием того, что 
должно быть. с другой стороны, проектная деятельность — это 
деятельность технологическая, так как она отражает процессы ре-
ализации того, что задумано.
для того чтобы точно осмыслить суть проектирования, необхо-
димо соотнести его с понятиями, близкими по смыслу и значению, 
такими как прогнозирование, планирование, конструирование.
Прогнозирование — форма предвидения, предположительная 
оценка будущего состояния объекта, условий его возникновения. 
предвидение осуществляется с помощью методов экстраполяции, 
моделирования, экспертизы. прогноз служит основой для форму-
лировки целей развития и стратегии их достижения. любое проек-
тирование, связанное с промысливанием будущего, так или иначе 
включает в себя элементы прогнозирования будущего состояния 
объекта.
Планирование — это научное и практическое обоснование 
определения целей, выявление задач, сроков, темпов, пропорций 
развития того или иного явления, его реализация. план имеет де-
тально прописанные цели, способы деятельности, результаты. для 
современного менеджера и бизнесмена проект — это средство 
планирования и определения основных направлений оптимально-
го использования ресурсов организации. в основе планирования 
всегда лежит некая программа действий, включающая в себя со-
вокупность концептуальных целевых установок. в этом отличие 
программы и проекта. программа лишь обозначает, прорабатывает 
необходимый набор, комплекс необходимых направлений деятель-
ности, обозначает желаемые конечные цели и результаты, эффек-
тивность достижения этих целей. проект же, в отличие от про-
граммы, точно рассчитывает способы развертывания деятельности 
по реализации программных целей в пространственно-временном 
континууме, детально обозначая как мелкие промежуточные цели 
(суммарные задачи), так и реальные действия (сами задачи). имен-
но эта точная проработка конечных действий, необходимых для 
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достижения основных целевых установок программы, позволяет 
с высокой степенью точности запланировать и спрогнозировать 
все параметры деятельности по реализации программы: сроки, ма-
териальные и нематериальные ресурсы, способы коммуникации 
и т. д. Можно сказать, что проект — это дальнейшая детализация, 
углубление и конкретизация программных установок.
Конструирование — это интеллектуальная деятельность, со-
стоящая в целенаправленном построении в идеальной форме ка-
кого-либо объекта. оно осуществляется посредством мысленного 
комбинирования различных факторов, их подбора и связывания 
в новый объект. в зависимости от видения будущего проектант 
корректирует настоящее, внедряет какие-то инновации, конструи-
руя желаемое состояние.
проектирование помимо конструирования, прогнозирования, 
планирования, моделирования тесно связано и с технологией реа-
лизации проекта. социальный проект должен иметь продуманное 
инструментальное обеспечение. Это позволяет избежать превра-
щения проектов в утопии, подмены их социальными манифеста-
циями или социальными фантазиями, прожектами.
1.2. ЭЛЕМЕНТы пРОЕкТНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ
основными элементами проектной деятельности являются 
субъект и объект проектирования, его цель, технология (как сово-
купность операций), средства, методы и условия проектирования.
субъектом проектирования всегда служат различные носители 
управленческой деятельности — как отдельные личности, так и 
организации, коллективы, социальные институты, ставящие своей 
целью преобразование действительности.
кроме субъектов проектирования, участниками разработки и 
реализации содержательной части проектов (особенно на этапе его 
внедрения) могут и должны быть:
— органы принятия решений, чьи функции связаны с обеспе-
чением проектов, их утверждением, контролем над их реализа-
цией;
15
— государственные и негосударственные организации, науч-
ные и экспертные советы, способные взять на себя ответствен-
ность за разработку, обоснование, экспертизу проектов, способные 
привлечь внимание населения, сМи к проектам;
— общественность, группирующаяся вокруг конкретных про-
грамм, проектов.
объектами проектирования могут быть2:
— объекты материальной природы (например, объектом про-
ектирования может быть строительство нового административно-
го здания или создание нового компьютера); в результате реализа-
ции проекта появляется новый объект, вещь, предмет; вместе с тем 
проектироваться могут новые свойства — назначения и функции 
старой вещи; подобные объекты чаще связаны с техническим про-
ектированием;
— нематериальные (невещные) свойства и отношения (напри-
мер, есть такие проекты, которые направлены не на достижение 
материального результата, а на получение информации о клиен-
тах, изменение нашего отношения к той или иной проблеме). та-
кие проекты называются «проектами влияния». примером служат:
— рекламные кампании;
— процессы (например, проектирование систем воздействия — 
идеологий, систем воспитания и т. д. в этих системах имеет зна-
чение и идейная конструкция — концепция и соответствующие 
инструменты внедрения идей в сознание людей. здесь широкий 
простор для разработки соответствующих социальных техноло-
гий, проектирования новых каналов коммуникации, стандартных 
алгоритмизированных элементов деятельности и т. д.);
— услуги;
— организации и структурные подразделения (в рамках про-
ектирования организаций реализуются замыслы разного масшта-
ба — проектируются, например, учреждения социальной службы, 
отрасли производства, управления и т. д.);
2  Луков В. А. социальное проектирование : учеб. пособие. М., 2003. с. 39–46. 
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— мероприятия (акции) (подготовка мероприятий может про-
изводиться с применением проектных методик. Это прежде всего 
относится к массовым мероприятиям — спортивным, празднич-
ным, общественным и т. д.);
— законопроекты.
каждый из выделенных объектов проектирования обладает 
определенной спецификой, определенными чертами. при проек-
тировании важно выявить закономерности, характерные для дан-
ного типа объектов, применяя особые методики наряду с общими 
принципами и подходами.
среди характеристик проектирования особое место занимают 
условия проектной деятельности или проектный фон. Это сово-
купность внешних по отношению к объекту проектирования ус-
ловий, существенно влияющих на его функционирование и разви-
тие. речь идет о необходимости учета местных условий. какие-то 
возможности, альтернативы могут быть реализованы, а какие-то 
нет — это зависит от местных условий, окружения проекта, внеш-
них ограничений.
цель проектирования — разработка определенного будущего 
состояния системы, процессов, отношений.
средства — совокупность приемов и операций для достижения 
цели. в общем плане средства проектирования можно определить, 
как все то, при помощи чего получается, анализируется информа-
ция о состоянии процессов и тенденций их развития. сюда же от-
носятся средства, при помощи которых ведется непосредственное 
проектирование, создаются словесные описания, таблицы, схемы, 
сети взаимодействий.
Методы — это пути и способы достижения целей и решения 
задач. в практике проектирования наиболее часто используются 
такие методы, как мозговой штурм, экспертная оценка, метод ана-
логий, сетевое планирование, календарное планирование, струк-
турная декомпозиция, имитационное моделирование, ресурсное 
планирование и т. д.
в рамках проекта методы и средства конкретизируются сово-
купностью планируемых мероприятий. практические мероприятия 
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определяют направления, формы и содержание деятельности, при-
влекают дополнительные ресурсы, необходимые для реализации 
целей каждого этапа. Мероприятия могут быть направлены не-
посредственно на решение проблемы, а могут быть необходимы 
для их финансового обеспечения (аукционы, платные услуги), для 
формирования благоприятного общественного мнения населения 
через сМи.
1.3. кЛАССИфИкАцИя пРОЕкТОв
Методы управления проектами зависят от масштаба проекта, 
сроков реализации, качества, ограниченности ресурсов, места и ус-
ловий реализации. все названные факторы являются основанием 
для выделения различных типов проектов, их классификации:
1) по масштабу — микропроект, малый, средний, мегапроект:
— микропроект — это чаще всего форма представления ин-
дивидуальной инициативы, получившей признание окружающих. 
Микропроект делается для себя и своих. он может не требовать 
внешнего финансирования, специального оборудования, может 
создаваться из подручных средств;
— малые проекты невелики по масштабу, просты и ограниче-
ны объемами. так, в американской практике малые проекты свя-
заны с объемом капиталовложений в размере 10–15 млн долл., 
трудозатратами до 40–50 тыс. чел. типичный пример малого про-
екта — модернизация действующих производств. специфика ма-
лых проектов состоит в том, что они допускают некоторое упроще-
ние в процедуре проектирования и реализации (простой график, 
руководитель — одно лицо, необязательно создание команды про-
екта и т. д.);
— средние проекты наиболее распространены в практике. они 
имеют сравнительно небольшую длительность — 2–5 лет, требуют 
более тщательной проработки всех подсистем проекта и предпола-
гают более значительные затраты;
— мегапроекты — это целевые программы, содержащие мно-
жество взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, 
18
выделенными ресурсами, отпущенным временем. Мегапроекты 
обладают высокой стоимостью — до 1 млрд долл., трудоемко-
стью — до 2 млн чел., длительностью реализации — 5–7 лет;
2) по сложности — простой, организационно сложный, техни-
чески сложный, ресурсно сложный, комплексно сложный;
3) по срокам реализации — краткосрочный, средний и долго-
срочный. краткосрочные проекты требуют для своей реализации 
примерно год, максимум два, краткосрочные проекты обычно ре-
ализуются на предприятиях по производству новинок различного 
рода, опытных установках, восстановительных работах. коммер-
ческие проекты часто реализуются как краткосрочные. средне-
срочные проекты осуществляются за 3–5 лет. длительность осу-
ществления долгосрочных проектов 10–15 лет;
4) по требованиям к качеству и способам его обеспечения — 
бездефектный, модульный, стандартный. бездефектные проекты 
направлены на повышение качества продукции или услуг; модуль-
ные — на обеспечение качества по какому-либо определенному 
направлению;
5) по уровню участников — международный, отечественный, 
государственный, территориальный, местный;
6) по характеру проектируемых изменений проекты делятся на 
инновационные и поддерживающие (реанимационные, реставра-
ционные). задача инновационных проектов — внедрение принци-
пиально новых разработок. основная цель поддерживающих про-
ектов — сохранить status quo. поддерживающие проекты, в свою 
очередь, можно разделить на антикризисный, чрезвычайный, про-
ект реформирования, проект реструктуризации;
7) по сферам и направлениям деятельности — строительный, 
инжениринговый, финансовый, исследовательский (маркетинго-
вый), технический, технико-экономический, консалтинговый, науч-
но-технический, экологический, социальный, политический и т. д.;
8) по целевым установкам — престиж-проекты и проекты вли-
яния;
9) по особенностям финансирования — инвестиционные (ос-
новной мотив инвестора — получение прибыли), спонсорские 
19
(спонсор предоставляет средства на поддержку проекта, если это 
может стать формой его рекламы или презентации, сформировать 
образ фирмы), кредитные (получение финансовых средств воз-
можно только при условии предоставления гарантий кредитному 
учреждению, поэтому кредитный проект предполагает разверну-
тое финансово-экономическое обоснование), бюджетные (источ-
ники финансирования — бюджеты различных уровней), благотво-
рительные (как правило, это бездоходные и затратные проекты, 
финансирование таких проектов имеет форму меценатства, гран-
товую форму);
10) по затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли — ком-
мерческий (получение прибыли), социальный (достижение со-
циальных целей). по признаку преобладающей направленности 
социальные проекты могут быть: информационно-просветитель-
скими, обучающими, реабилитационными (психологическая, со-
циально-психологическая, трудовая реабилитация), физкультурно-
оздоровительными, художественно-творческими, культурными;
11) псевдопроекты — особая группа проектов, создающая ви-
димость проекта, форма, которая прикрывает какое-то другое со-
держание, не представленное в самом проекте. выделяют две раз-
новидности псевдопроектов — проекты-фикции и квазипроекты:
— проекты-фикции используют проектную форму как маски-
ровку (от лат. Fictio — выдумка, замысел) — это могут быть псев-
допроекты по типу фирмы «рога и копыта» остапа бендера, когда 
фикция имеется уже на стадии замысла. Это могут быть своего ро-
да и декорации деятельности — изображение позитивных резуль-
татов проекта там, где они не были достигнуты. еще с XVIII в. для 
обозначения таких афер стало применяться название «потемкин-
ская деревня»;
— квазипроекты (латинская приставка quasi означает «как буд-
то») — это то, что обладает признаками настоящего проекта, но 
планирует нововведение, которое на самом деле таковым не явля-
ется.
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1.4. СОДЕРЖАНИЕ И пРОцЕССы  
УпРАвЛЕНИя пРОЕкТАМИ
сущность любого проекта заключается в деятельности, но для 
того, чтобы он был успешым, необходимо тщательное и продуман-
ное управление этим проектом, служащее гарантией эффективной 
деятельности, ее направленности на достижение конечной цели. 
управление проектами — это методология, искусство организа-
ции, планирования, руководства, координации трудовых, финан-
совых, материально-технических ресурсов на протяжении всего 
проектного цикла, направленное на достижение его целей путем 
применения современных методов, техники и технологии управле-
ния для получения определенных в проекте результатов по составу 
и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 
участников проекта.
задачи управления проектом:
— определить цели проекта и провести его обоснование;
— выявить структуру проекта (подцели, основные этапы ра-
бот, которые предстоит выполнить);
— определить необходимый объем и источники финансирова-
ния;
— подобрать исполнителей и сформировать команду проектан-
тов;
— подготовить и заключить контракты;
— определить сроки выполнения проекта, составить график 
его реализации;
— рассчитать необходимые ресурсы;
— рассчитать смету и бюджет проекта;
— планировать и учитывать риски;
— обеспечить контроль за ходом выполнения проекта и многое 
другое.
структура управления проектом обеспечивает основу для по-
нимания управления проектами и включает в себя следующие 
большие разделы:
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1) содержание управления проектами — описание среды, в ко-
торой функционирует проект, а также его жизненный цикл;
2) процесс управления проектами — описывает общий взгляд 
на то, как взаимодействуют различные процессы управления про-
ектами, как осуществляется управление различными институцио-
нальными подсистемами проекта:
— управление замыслом проекта — инициирование и плани-
рование замысла. разработка стратегии проекта, его уточнение 
и контроль;
— управление интеграцией (содержанием) проекта — его пла-
нирование, разработка целевой структуры;
— управление временем — планирование работ, их последо-
вательности и продолжительности, составление расписания и гра-
фика;
— управление финансами (стоимостью) проекта — разработка 
сметы и бюджета проекта и контроль стоимости;
— управление качеством — планирование и контроль качества 
проектных работ и продуктов проекта;
— управление командой — описывает процессы эффективного 
использования человеческих ресурсов;
— управление коммуникациями проекта — планирование 
коммуникаций, распределение информации, представление от-
четности;
— управление рисками — идентификация и менеджмент ри-
сков проекта;
— управление обеспечением проекта — описывает процессы, 
требуемые для получения товаров и услуг для реализации проекта 
извне. Это планирование требований: обращений, выбор источни-
ков, разработка и закрытие контрактов.
оба раздела структуры взаимосвязаны. все процессы заяв-
ляются на прединвестиционной фазе проекта, в его обосновании 
(бизнес-плане) и реализуются на различных этапах жизненного 
цикла проекта.
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Общий и функциональный менеджмент  
и проект-менеджмент
по функциональному наполнению (это видно из определения 
управления проектами) они идентичны. вместе с тем имеются 
между ними и различия. отличия проект-менеджмента от общего 
и функционального менеджмента вытекают из отличий функций 
проект-менеджеров от обязанностей функциональных менедже-
ров. Эти отличия представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Отличия проект-менеджмента от общего менеджмента
общий менеджмент проект-менеджмент
организует исполнение ряда 
стабильных функций
имеет уникальную, четко постав-
ленную и подробно описанную 
цель в каждом проекте
руководит постоянно действу-
ющим подразделением
руководит проектом, существова-
ние которого ограничено во време-
ни
управляет относительно ста-
бильным коллективом сотруд-
ников
управляет временной командой, со-
став которой может меняться в ходе 
осуществления проекта, участники 
могут иметь двойное подчинение: 
менеджеру проекта и своему функ-
циональному руководителю
как правило, в подчинении 
группа специалистов одной 
или смежных специальностей
обычно в подчинении команда раз-
нопрофильных специалистов
разбирается в предметной об-
ласти лучше своих подчинен-
ных
Может не быть специалистом 
в предметной области проекта
стабильно занимает свою 
должность
по окончании каждого проекта мо-
жет оказываться «временно безра-
ботным»
общий менеджмент проект-менеджмент
стремится сделать «вертикаль-
ную» карьеру, занимая все более 
высокие посты в своей функци-
ональной сфере
карьера в основном «горизонталь-
ная», рост состоит в управлении все 
более сложными, масштабными про-
ектами
основная часть мотивации — 
стабильный фиксированный 
оклад
главная мотивация — бонус, завися-
щий от результата проекта
иначе говоря, основное различие между проект-менеджмен-
том и общим менеджментом заключается в соотношении новатор-
ской и рутинной деятельности. проект-менеджмент — управле-
ние изменениями, инновациями. любая инновация организуется 
(должна реализовываться) в форме проекта, конкретной техноло-
гии. вместе с тем функции проект-менеджмента включают следу-
ющие элементы общего менеджмента:
— финансовый менеджмент — обеспечение бюджетных и дру-
гих ограничений;
— управление персоналом — определение профессиональ-
но-квалификационного состава, аппарата управления, мотивации 
и системы оплаты труда;
— операционный (производственный) менеджмент;
— логистика — закупки и поставки, определение потребно-
стей, выбор поставщиков;
— инжиниринг и управление качеством;
— маркетинг — от прединвестиционной фазы до завершения 
проекта.
Окончание табл. 1.1
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Жизненный цикл проекта — совокупность всех этапов проект-
ной деятельности.
при разработке проекта обычно выделяют несколько фаз (эта-
пов, шагов) для обеспечения лучшего управленческого контро-
ля. все фазы суммарно составляют жизненный цикл проекта (по 
аналогии с маркетингом — жизненный цикл товара). существует 
много различных теоретических и практических версий структу-
ризации проектного цикла. анализ литературы и практической де-
ятельности показывает, что универсального подхода к разделению 
процесса реализации проекта на фазы не существует. решая для 
себя такую задачу, менеджеры проекта должны руководствоваться 
своей ролью в проекте, опытом, конкретными условиями выполне-
ния проекта. поэтому на практике деление проекта на фазы может 
быть самым разнообразным, лишь бы такое деление выявляло не-
которые важные контрольные точки (вехи), во время прохождения 
которых получается дополнительная информация и оцениваются 
возможные направления развития проекта. в качестве примера 
можно привести две авторские версии:
1. и. и. Мазур и в. д. Шапиро выделяют следующие этапы 
жизненного цикла:
— технико-экономического обоснования;
— планирования и разработки проекта;
— производственный;
— заключительный.
2. Ф. бэгьюли описывает почти аналогичную структуру:
— разработка концепции проекта;
— планирование проекта;
— его осуществление;
глава 2
ТЕхНОЛОГИя пРОЕкТНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ:  
ЖИзНЕННый цИкЛ пРОЕкТА,  
ЕГО ОСНОвНыЕ ЭТАпы
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— завершение проекта.
осуществление проекта имеет отчетливо выраженные уровни, 
«слои»: идеальный, связанный с концептуированием, замыслом, 
планированием и разработкой проекта, и реальный, воплощающий 
в действительность задуманную идеальную модель, уровень прак-
тической реализации проекта. достаточно условно, так как в ре-
альной жизни оба слоя развиваются параллельно, одновременно, 
можно разделить проект на последовательные этапы:
1) предпроектный анализ (анализ ситуации);
2) формулировка концепции проекта (целеполагание);
3) мобилизация ресурсов;
4) реализация проекта (методы достижения целей — управле-
ние проектами);
5) мониторинг проекта;
6) наращивание потенциала проекта (перепланирование) или 
завершение (закрытие проекта).
Этапы проекта с третьего по шестой — инструментальное обе-
спечение проекта. детальная разработка этих циклов превращает 
прожект, утопию в реально достижимый проект. рассмотрим опи-
санные выше этапы модульно.
2.1. МЕТОДОЛОГИя И МЕТОДИкА пРЕДпРОЕкТНОГО  
АНАЛИзА (АНАЛИз СИТУАцИИ)
разработка любого проекта начинается с описания проблемной 
ситуации, т. е. с идентификации той проблемы, на решение кото-
рой он направлен.
проблема — осознанное противоречие между реальным состо-
янием дел и желаемым будущим.
диагностику проблемы можно осуществлять следующими ме-
тодами анализа: экономический, статистический, маркетинговый, 
SWOT-анализ, комплексная диагностика.
предпроектный анализ предполагает проблемно-позиционный 
анализ сложившейся ситуации. главная его цель — обоснование, 
доказательство необходимости, актуальности проекта.
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п о з и ц и я  1. описание ситуации, выявление ее сути.
суть ситуации должна быть четко зафиксирована именно в том 
негативном аспекте, на который в дальнейшем будут направлены 
действия проектанта. суть ситуации должна быть доказана стати-
стическим материалом, полученным в ходе исследований объекта 
различными методами: экономическим, маркетинговым, социоло-
гическим и т. д.
п о з и ц и я  2. выявление причин сложившейся ситуации.
причины могут определять тему проекта (его генеральную 
цель) либо основные направления деятельности проекта (его об-
щие цели).
п о з и ц и я  3. Формулировка проблемы.
правильная формулировка проблемы обеспечивает до 50 % 
успеха проекта. проблема формулируется в виде вопроса.
п о з и ц и я  4. обоснование актуальности проблемы.
степень распространенности проблемы доказывается с помо-
щью статистического материала.
п о з и ц и я  5. выявление степени и характера решения пробле-
мы (решалась ли проблема до вас, вашего проекта; если да, то кем, 
как, в каком направлении; достоинства и недостатки этого реше-
ния).
п о з и ц и я  6. описание возможных последствий проблемы 
(что будет, если проблему и далее не решать или решать непра-
вильно); здесь указывается статус проблемы — стратегической 
или тактической она является для вашей организации.
п о з и ц и я  7. Характеристика целевых групп проекта.
целевая группа — это группа людей, на которых направлен 
ваш проект. целевых групп может не быть, но если они есть, то их 
должно быть несколько и они должны быть дифференцированы по 
определенным признакам (категории персонала, клиентов, различ-
ные структурные подразделения и т. п.).
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2.2. УпРАвЛЕНИЕ ИНТЕГРАцИЕй  
(СОДЕРЖАНИЕМ) пРОЕкТА
формулировка концепции проекта
выполнение этого этапа предполагает выполнение двух позиций.
п о з и ц и я  1. управление замыслом проекта.
данная позиция проекта предполагает разработку стратегии 
проекта. описать стратегию проекта — значит дать развернутый 
и обоснованный ответ на следующие вопросы:
— что вы хотите изменить в ситуации;
— в каком направлении вы хотите изменить описанную ситу-
ацию;
— какова будет ситуация после ваших действий;
— что вы сделаете для изменения ситуации;
— почему вы считаете именно эти действия, эту стратегию 
и этот путь наиболее эффективными.
стратегия проекта может разрабатываться на следующих уров-
нях:
— корпоративная стратегия (стратегия развития организации 
в целом на долгосрочный период времени);
— деловая (стратегия конкуренции товара или услуги на кон-
кретном рынке);
— функциональная (стратегия развития какого-либо структур-
ного подразделения фирмы).
выбор уровня стратегии сопровождается описанием соответ-
ствующего типа стратегии.
итоговыми документами позиции являются устав проекта 
и план управления проектом.
устав проекта (Project Charter) — первый официальный доку-
мент проекта, инициирующий проект в организации, дающий пра-
во менеджеру проекта привлекать необходимые ресурсы и отража-
ющий основные характеристики проекта.
инициация — убеждение (обеспечение принятия решения) ру-
ководства организации в необходимости выполнения проекта (пе-
рехода к следующей фазе проекта). задачи этапа инициации:
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— признание необходимости реализации проекта;
— определение общей цели проекта;
— определение его границ;
— определение ожиданий заказчика, руководства и других 
участников;
— определение примерного объема работ проекта и потребно-
стей в ресурсах;
— определение основных членов команды управления и орга-
низационной структуры;
— назначение руководителя проекта.
результаты фазы инициации — устав (паспорт) проекта, реше-
ние о его запуске, утвержденный руководитель.
Менеджер проекта определяется и назначается как можно 
раньше. его необходимо всегда назначать до начала планирования 
и желательно на этапе разработки устава проекта (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Устав проекта1
название проекта согласно приказу о запуске
краткое название проекта (для реестра проектов)
код проекта (для реестра проектов)
инициатор
дата утверждения
обоснование инициации проекта описание бизнес-потребностей 
для инициации проекта
стратегические цели проекта
результаты проекта измеряемые и проверяемые ре-
зультаты, достижение которых 
означает завершение проекта
1  PMI PMBоK. 2004. р. 81.
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название проекта согласно приказу о запуске
продукт(ы) проекта основные требования и характе-
ристики
окружение проекта участники проекта, их интересы
ограничения проекта —
временные рамки проекта —
целевые показатели и критерии 
успеха проекта
—
суммарный бюджет —
критерии успеха (Project Success) и критерии неудач (Failure 
Criteria) проекта — представляют собой совокупность показате-
лей, которые дают возможность судить об успешности выполне-
ния проекта.
Основные типы критериев:
— традиционные (в срок, в рамках бюджета, в соответствии со 
спецификацией);
— соответствие требованиям (ожиданиям) заказчика и пользо-
вателей;
— соответствие ожиданиям других участников.
критические факторы успеха проекта:
— миссия проекта, четкая постановка целей и границ проекта;
— поддержка со стороны высшего руководства;
— наличие и качество планов;
— учет требований заказчика;
— учет требований пользователей;
— наличие необходимых технологий;
— наличие квалифицированных исполнителей;
— эффективная система контроля;
— эффективные коммуникации;
— разрешение трудностей.
Окончание табл. 2.1
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план управления проектом — сводный документ, кратко отра-
жающий основные институциональные подсистемы проекта. при 
разработке плана управления проектом используются результаты 
других процессов планирования (в том числе и стратегического) 
для создания единого связного документа, который будет исполь-
зован как руководство для исполнения и контроля проекта.
план управления содержанием проекта может состоять из од-
ного или нескольких дополнительных планов:
— плана управления временем;
— управления стоимостью;
— управления качеством;
— управления командой;
— управления коммуникациями;
— управления рисками;
— управления снабжением.
п о з и ц и я  2. разработка целевой структуры проекта
цель управления содержанием — определить границы содер-
жания проекта и работы, направленные на успешное выполнение 
и завершение проекта. данная позиция определяет иерархическую 
структуру работ (WBS) — декомпозицию проекта на более мел-
кие и более управляемые компоненты или разработку целевой 
структуры проекта.
в научной литературе целевая структура называется и опреде-
ляется по-разному. и. и. Мазур, в. д. Шапиро, н. г. ольдерогге 
дают следующее определение: «структура разбиения (декомпози-
ция) работ (WBS — Work Breakdown Structure) — иерархическая 
структура последовательной декомпозиции проекта на подпроек-
ты, пакеты работ различного уровня, пакеты детальных работ»2. 
в международном стандарте PMI дано следующее определение 
данного понятия: «иерархическая структура работ — это согласо-
ванная с результатами проекта иерархическая декомпозиция работ, 
2  Мазур, И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. управление проектами / под общ. ред. 
проф. и. и. Мазура. М., 2001. C. 312.
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которые команда проекта должна выполнить для достижения це-
лей проекта и создания оговоренных результатов проекта»3.
целевая декомпозиция проекта является системообразующим 
инструментом для управления проектом, так как строится для то-
го, чтобы определить точное количество и корректный контент 
пакета задач проекта. тщательное и безошибочное построение це-
левой структуры — непременное условие успешной разработки 
всех подсистем проекта и в этом смысле — детерминант успеха 
или неуспеха всего проекта. именно по этой причине правильно-
сти построения целевой структуры должно быть уделено исключи-
тельное внимание. нельзя продвигаться в дальнейшей разработке 
проекта, не будучи уверенным в абсолютной правильности по-
строения целевой структуры. наиболее часто в практике проекти-
рования используется графическая модель под названием «дерево 
целей», описывающая иерархию целей и задач проекта. стандарт-
ная целевая структура состоит из четырех уровней, но в некоторых 
случаях есть необходимость в использовании пятого уровня, в зави-
симости от масштаба проекта (рис. 2.1).
рис. 2.1. «дерево целей»
построение целевой структуры, как правило, начинает-
ся сверху вниз, отражая логику дедуктивного продвижения от 
уровня большей степени общности к уровню меньшей степени 
общности; от абстрактного к конкретному; от общего к частно-
му. первый уровень — уровень генеральной цели (на рис. 2.1 
3  PMI PMBоK. 2004. р. 112.
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обозначена гц), которая представляет собой формулировку ко-
нечной целевой установки того, что, собственно, планировалось 
достичь в проекте.
второй уровень — это уровень общих целей (на рис. 2.1 обо-
значены как 1 и 2), которые представляют собой основные направ-
ления деятельности. Это то, на что направлены действия проек-
танта.
третий уровень — уровень специфических целей (на рис. 2.1 
обозначены как 1.1, 1.2 и 2.1, 2.2), которые представляют собой ос-
новные формы работ и обеспечивают основные направления дея-
тельности.
Четвертый уровень — уровень конкретных задач проекта (на 
рис. 2.1 обозначены 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т. д. соответственно), 
представляющих собой те конкретные работы проекта, которые, 
будучи выполнены в установленные сроки, определенным спосо-
бом, с запланированным результатом, приведут в конечном счете 
к выполнению гц проекта.
необходимо заметить, что сложный и трудоемкий способ 
структурной декомпозиции предпринимается ради достиже-
ния четвертого уровня и точного определения всех задач проек-
та. дальнейшие действия проектанта по разработке проекта будут 
связаны только с четвертым уровнем целевой структуры.
правила построения целевой структуры:
— цели должны формулироваться предельно ясно, четко, одно-
значно;
— они должны быть независимы и несводимы друг к другу;
— цель более высокого уровня должна быть разбита не менее 
чем на две цели более низкого уровня;
— цели более низкого уровня в сумме должны давать цель бо-
лее высокого уровня как по содержанию, так и по объему понятий;
— задачи должны быть сформулированы как конкретные рас-
поряжения менеджмента, однозначно истолкованные и не оставля-
ющие свободы для интерпретаций.
специалисты выделяют следующие подходы к построению 
WBS:
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1. Продуктовый — построение по компонентам продукции 
проекта. в качестве элементов WBS выбираются элементы про-
дукции проекта, его материальные результаты. для определения 
названия пакетов работ и отдельных работ используются суще-
ствительные (рис. 2.2).
2. Функциональный — построение WBS по функциональным 
элементам деятельности. в качестве элементов WBS выбирают-
ся элементы операций технологического цикла производства про-
дукции. для определения названия пакетов работ и отдельных 
работ используются глаголы или отглагольные существительные 
(рис. 2.3).
3. Организационный — построение WBS по элементам орга-
низационной структуры. в качестве элементов WBS выбираются 
элементы организационной структуры. для определения пакетов 
работ и отдельных работ используются в основном существитель-
ные (рис. 2.4).
рис. 2.2. схема продуктового принципа построения целевой структуры
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рис. 2.3. схема функционального принципа построения  
целевой структуры
рис. 2.4. схема организационного принципа построения  
целевой структуры
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2.3. МОБИЛИзАцИя РЕСУРСОв пРОЕкТА
п о з и ц и я  1. Характеристика типов ресурсов.
понятие «ресурсы» (от фр. resource — вспомогательное сред-
ство) очень часто употребляется в узком смысле как финансовые 
средства, необходимые для выполнения проекта. представляется 
более правильным толкование понятия «ресурс» в более широком 
смысле — как совокупность всех средств, методов, материалов, 
возможностей и способностей, которые могут быть использованы 
в проекте.
любые ресурсы в современном мире ограничены. собствен-
но сама технология проектного управления была вызвана к жиз-
ни по причине жесткой ограниченности всех видов ресурсов и 
необходимости всемерной их экономии. поэтому основная зада-
ча ресурсного планирования сводится к оптимальному использо-
ванию всех их видов для достижения цели с максимальной эф-
фективностью. тщательно и подробно проведенное ресурсное 
планирование в дальнейшем является основанием для составле-
ния обоснованной сметы проекта. типология ресурсов представ-
лена в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Типология ресурсов
тип ресурса комментарий
интеллектуальные необходимый уровень знаний основных 
субъектов проектной деятельности
Материальные наличие помещения, оборудования, техни-
ческих средств, канцелярских принадлеж-
ностей и т. п.
Финансовые совокупность собственных и привлеченных 
денежных средств
профессиональные профессионально-квалификационный уро-
вень проектной команды
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тип ресурса комментарий
правовые наличие нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих реализацию проекта (ли-
цензии, сертификаты, регламенты и т. д.)
организационные необходимые и соответствующие организа-
ционные единицы
управленческие наличие менеджеров команды, способных 
двигать проект
нравственно-волевые инновационная готовность персонала
информационные наличие системы поиска регулярной ин-
формации, базы данных и т. д.
технологические необходимые для реализации проекта про-
изводственные, кадровые, маркетинговые, 
социальные технологии
иные —
п о з и ц и я  2. анализ ресурсов с точки зрения их наличия в ор-
ганизации (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Анализ ресурсов с точки зрения их наличия в организации
тип ресурса
актуаль-
ные
потенци- 
альные
способы  
актуализации
интеллектуальные
Материальные
Финансовые
профессиональные
правовые
организационные
управленческие
нравственно-волевые
информационные
технологические
иные
Окончание табл. 2.2
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п о з и ц и я  3. соотнесение наличных и потенциальных ресур-
сов с основными субъектами-кооперантами (табл. 2.4). данная по-
зиция представляет собой анализ человеческих ресурсов: «с кем 
необходимо взаимодействовать в рамках проекта? кто является ко-
оперантом и как обеспечить его лояльность проекту?»
Таблица 2.4
№ 
п/п
субъекты ресурсы
сильные 
стороны
слабые сто-
роны
интересы
1
2
3
п о з и ц и я  4. разработка внешней и внутренней коммуникаци-
онных структур проекта. данная позиция предполагает разработку 
внешней и внутренней коммуникационных схем проекта.
внешняя коммуникационная схема отражает процессы взаимо-
действия с внешними субъектами.
внутренняя — систему коммуникации внутри организации. 
виды коммуникационных сетей представлены на рис. 2.5.
 а б
рис. 2.5. типы коммуникационных сетей:
а — звезда; б — паутина
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3.1. УпРАвЛЕНИЕ вРЕМЕНЕМ пРОЕкТА
управление временем — одна из важнейших подсистем проек-
та в силу того, что наряду с затратами и результатами входит в «ма-
гический треугольник» проекта и определяет ограничения проекта 
по времени. управление временем осуществляется на всех этапах 
жизненного цикла проекта, реализуясь в различных функциях про-
ект-менеджмента. на этапе разработки проекта — это планирова-
ние времени проекта, на этапе реализации — контроль выполнения 
сетевого графика и внесение изменений по ходу осуществления 
проекта.
главной задачей управления временем на этапе планирования 
является разработка такого расписания работ, при котором целевая 
функция задачи при соблюдении всех условий достигала бы экс-
тремального значения. иными словами, главная задача календар-
ного планирования интегрирует в себе достижение трех условий:
— минимизация продолжительности проекта в условиях огра-
ниченности ресурсов;
— минимизация стоимости проекта;
— равномерное распределение ресурсов.
итогом выполнения главной задачи планирования времени яв-
ляется обоснованный календарный план. календарный план — 
это проектно-технологические документы, устанавливающие пол-
ный перечень работ проекта, их последовательность, взаимосвязь, 
сроки выполнения, продолжительность, исполнителей и ресурсы, 
необходимые для выполнения работ. создание календарного плана 
предполагает ряд предварительных действий:
1) определение продолжительности работ;
глава 3
РАзРАБОТкА И УпРАвЛЕНИЕ  
ИНСТИТУцИОНАЛьНыМИ  
пОДСИСТЕМАМИ пРОЕкТА
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2) установление взаимосвязи между работами;
3) определение времени доступности всех видов ресурсов.
процесс определения продолжительности работ может осу-
ществляться различными методами, в частности экспертным мето-
дом Delphi, с использованием баз данных, с помощью внутренних 
и внешних консультантов, существующих стандартов и т. д. при 
применении метода Delphi эксперты письменно, независимо друг 
от друга оценивают ситуацию. после этого каждый эксперт знако-
мится с оценками коллег и корректирует свою оценку. процедура 
повторяется до тех пор, пока оценки не сблизятся до приемлемого 
интервала времени.
Может применяться также метод оценки по аналогии, при ко-
тором сопоставляются результаты другого проекта. Метод непри-
меним при производстве уникальных инновационных работ.
количественный метод учитывает объем работ и произво-
дительность труда. при этом методе предполагается возможным 
учесть основные факторы продолжительности работы: трудоем-
кость, количество исполнителей, чистое время задержки.
трудоемкость работы — это время, необходимое одному че-
ловеку на выполнение данной работы. измеряется в человеко-ча-
сах. нетрудно подсчитать, как длительность выполнения зависит 
от количества работников. на длительность исполнения влияет 
также эффективность использования рабочего времени. здесь сле-
дует учитывать определенные закономерности. слишком опти-
мистичный расчет на использование всего рабочего времени для 
непосредственного выполнения проекта чреват нереалистической 
длительностью задач, которая может обернуться срывом сроков 
проекта, прежде всего потому, что время выполнения задачи всег-
да удлиняется за счет выполнения других служебных обязанно-
стей (совещания, обсуждения и т. д.), а также за счет непредви-
денных личных обстоятельств, когда работник бывает недоступен 
(болезнь, незапланированные перерывы, форс-мажор). по иссле-
дованиям американских авторов реальная длительность рабочего 
времени в течение стандартного рабочего дня (в часах) выглядит 
следующим образом (табл. 3.1).
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Таблица 3.1
Длительность реального рабочего времени в зависимости  
от эффективности использования, часов
трудоемкость
100-процентная 
эффективность, 
100-процентная  
доступность
75-процентная 
эффективность,
100-процентная 
доступность
75-процентная 
эффективность, 
75-процентная 
доступность
1 чел.-день 8 6 4,5
1 чел.-неделя 40 30 22,5
1 чел.-месяц 173 130 98
1 чел.-год 2080 1560 1170
Чистое время задержки связано с длительностью, не завися-
щей от трудоемкости работ, и касается таких ситуаций, которые 
требуют работы с документами: утверждение, получение разреше-
ний, сертификатов и т. д. трудоемкость работ может составлять не-
сколько часов, а вся процедура займет пять дней; таким образом, 
длительность выполнения работы будет составлять пять дней.
наглядное представление о продолжительности работ дает ди-
аграмма ганта (рис. 3.1).
рис. 3.1. диаграмма ганта
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последовательность и взаимосвязи работ отображаются на се-
тевом графике. существует два вида сетевых графиков: традици-
онный и график PERT. традиционный график, представленный 
на рис. 3.2, построен по принципу события-работы, график PERT 
(Program Evaluation and Review Technique — метод оценки и пере-
смотра плана) — по типу работы-связи (рис. 3.3).
рис. 3.2. традиционный сетевой график
рис. 3.3. сетевой график PERT
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в современной практике чаще используется именно сетевой 
график «работы-связи», потому что он гораздо удобнее, так как 
может отображать и работы, и события, и, кроме того, именно по 
этому принципу работает и компьютерная программа Microsoft 
Project, самая популярная в повседневной практике проект-менед-
жмента.
основные правила сетевого графика:
1) после завершения предшествующей работы можно присту-
пать к выполнению последующей, к которой идут стрелки (см. 
рис. 3.3);
2) начать работу можно, только завершив все предыдущие ра-
боты, от которых стрелки ведут к искомой работе (см. рис. 3.4).
для понимания смысла сетевого планирования необходимо 
также дать определение ключевым понятиям сетевого графика.
 критический путь проекта — это последовательность работ 
проекта, которая требует больше всего времени для завершения, 
т. е. это самая длительная цепочка работ. все работы, лежащие 
на этом пути, называются «критическими задачами», и незапла-
нированное удлинение любой из них приведет к удлинению все-
го проекта. очевидно, что именно длина критического пути будет 
определять срок выполнения всего проекта. понятие критического 
пути позволяет проводить планирование как от даты начала про-
екта, так и от фиксированной даты окончания, что весьма удобно 
для проект-менеджера; тогда в первом случае необходимо опре-
делить дату окончания, а во втором — начала работ. Критический 
путь определяется вычислением раннего и позднего старта (Early 
Start, Late Start) и финиша (Early Finish, Late Finish) для каждой из 
работ.
некритический путь проекта — последовательность работ, ко-
торую можно выполнить с некоторой задержкой, не приводящей 
к увеличению длительности проекта. Это происходит в силу того, 
что некритический путь по определению короче критического и 
поэтому содержит некий резерв времени, благодаря которому лю-
бая задача, лежащая на некритическом пути, имеет некий времен-
ной люфт и может передвигаться по оси времени. таким образом, 
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резерв времени — максимальное время, на которое можно сдви-
гать задачу, лежащую на некритическом пути, без увеличения сро-
ков проекта.
из-за возможности передвижения некритических задач по оси 
времени возникает возможность определить точные сроки самого 
раннего начала — окончания и самого позднего начала — оконча-
ния работ.
для определения длины критического пути и установления 
сроков раннего начала — окончания проекта предпринимается 
прямой анализ сетевого графика. для установления поздних сро-
ков начала — окончания и соответственно величины резервов вре-
мени — обратный анализ.
разумеется, на практике используются и более сложные зави-
симости и связи. конкретный график зависит от многих причин: 
от сложности последовательностей и связей, от задач, которые сто-
ят перед проект-менеджером, от типа программного обеспечения 
проекта и т. д. (рис. 3.4, 3.5, 3.6).
рис. 3.4. типы взаимосвязей работ
итоговым документом планирования времени, как уже указы-
валось, является календарный план. стандартный календарный 
план должен содержать конкретные сроки, сведения о резервах 
времени и фамилии ответственных членов команды.
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рис. 3.5. взаимосвязи работ типа «Финиш — Финиш»  
и «старт — Финиш»
рис. 3.6. взаимосвязь работ «гамак»
современное программное обеспечение позволяет совместить 
все эти сведения на диаграмме ганта, указав еще и необходимые 
виды ресурсов.
в зависимости от ситуации форма представления календарно-
го плана может быть иной. к примеру, это может быть график клю-
чевых событий «план по вехам», представленный в табл. 3.2.
календарный план может быть представлен в традиционной 
форме как привычная нам таблица с указанием дат событий и от-
ветственных за выполнение (табл. 3.3).
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Таблица 3.2
план по вехам
событие Март апрель Май июнь июль август
контракт заключен
оформлена  
спецификация
разработан дизайн
система  
протестирована
система подклю-
чена 
проект завершен
обозначения:      — планируемая дата;      — фактическая дата.
Таблица 3.3
календарный план
№ 
п/п
название задач начало
оконча-
ние
резервы
ответст-
венный
1 подготовка  
документов
03.03.08 10.03.08 критическая 
задача
ивано-
ва л. п.
Можно представлять календарный план в той форме, которая 
предложена в программе Microsoft project, она очень удобна для 
повседневной управленческой деятельности.
при разработке расписания проекта может возникнуть ситуа-
ция ресурсного конфликта. ресурсные конфликты — это несоот-
ветствие между пределом потребления ресурса (возможностью) 
и потребностью в данном ресурсе для выполнения работы. Мето-
ды разрешения конфликтов:
— сжатие;
— растяжение;
— нормализация;
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сжатие расписания работ приводит к сокращению сроков про-
екта, но увеличивает риски.
Методы сжатия:
— Crashing — привлечение дополнительных ресурсов для 
ускорения выполнения работ, находящихся на критическом пути 
(покупка дополнительных ресурсов; работа во внеурочное время; 
перераспределение ресурсов с задач, не находящихся на критиче-
ском пути);
— Fast Tracking — параллельное выполнение фаз или работ 
проекта, которые в обычной практике выполняются последова-
тельно.
именно параллельное выполнение работ проекта позволяет со-
кратить критический путь и, соответственно, сроки проекта. при 
этом способе сжатия появляются некритические пути проекта.
3.2. УпРАвЛЕНИЕ СТОИМОСТью пРОЕкТА
управление стоимостью осуществляется на всех этапах жиз-
ненного цикла проекта и включает в себя следующие процессы, 
обеспечивающие выполнение проекта в рамках утвержденного 
бюджета:
— стоимостная оценка;
— разработка сметы и бюджета проекта;
— контроль стоимости (Cost Control).
таким образом, главной целью управления стоимостью явля-
ется разработка политики, процедур и методов, позволяющих пла-
нировать затраты и своевременно их контролировать при помощи 
различных методов.
процессы управления стоимостью реализуются по-разному 
на различных этапах жизненного цикла, и сама стоимость проек-
та распределяется неравномерно в течение жизненного цикла. ос-
новная часть стоимости расходуется на реализацию, воплощение 
проекта, но надо помнить, что основные решения, обусловливаю-
щие показатели стоимости проекта, принимаются на прединвести-
ционной фазе. отсюда проистекает не только важнейшее значение 
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этой фазы, но и учет возможности управления стоимостью — она 
убывает пропорционально продвижению к окончанию. примерное 
распределение средств по фазам жизненного цикла представлено 
на рис. 3.7.
рис. 3.7. распределение средств по фазам жизненного цикла
стоимостная оценка (Cost Estimating) — определение стоимо-
сти ресурсов, необходимых для выполнения операций (задач целе-
вой структуры) проекта:
— оборудования (покупки или аренды);
— приспособлений (устройств и производственных мощно-
стей);
— рабочего труда (штатного персонала и контрактников);
— расходных материалов (канцелярских товаров и др.);
— сырья и материалов;
— обучения, семинаров, конференций;
— субконтрактов;
— транспортных расходов.
существуют различные методы и виды оценки стоимости про-
екта. в табл. 3.4, представлены виды и цели оценки в зависимости 
от этапов проекта.
Методы и средства оценки стоимостей ресурсов:
— оценка по аналогам — по аналогии с прошлыми похожими 
проектами или работами;
48
Таблица 3.4
Методы оценки стоимости проекта
стадии
осуществления  
проекта
виды оценок цель оценок
концепция 
проекта
предварительная оцен-
ка жизнеспособности 
проекта
оценка реализуемости 
проекта
обоснование 
инвестиций
укрупненный расчет 
стоимости — предва-
рительная смета
сопоставление планиру-
емых затрат с бюджетом 
организации
разработка 
рабочей доку-
ментации
окончательная сметная 
документация
основа для расчетов и 
управления стоимостью 
проекта
реализация 
проекта
1. Фактическая (по уже 
выполненным рабо-
там).
2. прогнозная (по 
предстоящим работам)
1. оценка стоимости уже 
произведенных работ.
2. оценка стоимости 
предстоящих к реализа-
ции работ
сдача в экс-
плуатацию
1. Фактическая.
2. прогнозная
—
завершение 
проекта
Фактическая полная оценка стоимости 
проекта
— определение ставок стоимости ресурсов — оценка по па-
раметрам проекта (стоимость 1 часа работы + стоимость единицы 
материала);
— оценка «снизу — вверх» — оценка стоимости отдельных ра-
бот, затем пакетов работ и т. д. (от нижнего к верхним уровням WBS).
таким образом, для оценки стоимости проекта необходима 
следующая информация:
— стоимость составляющих проект ресурсов;
— время выполнения работ;
— стоимость этих работ.
стоимость проекта определяется совокупностью стоимостей 
ресурсов проекта. основным документом, с помощью которого 
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осуществляется управление стоимостью проекта, является бюд-
жет проекта.
Бюджет — это директивный документ, представляющий со-
бой реестр планируемых расходов и доходов с распределением по 
статьям на соответствующий период времени. бюджет — доку-
мент, определяющий ресурсные ограничения проекта.
бюджет может быть сформирован в рамках традиционного 
бухгалтерского учета. в зависимости от стадии жизненного цикла 
проекта бюджеты могут быть:
— предварительные (оценочные);
— утвержденные (официальные);
— текущие (корректируемые);
— фактические.
сущность бюджетирования — это планирование стоимости 
проекта, т. е. определенного плана затрат: когда, сколько и за что 
будут выплачены и получены деньги. затратная составляющая 
бюджета называется сметой. способы представления сметы рас-
ходов могут быть совершенно различны и зависеть от целей до-
кументации, сложившихся традиций и пожеланий заказчика. сме-
та может быть представлена в виде календарных планов-графиков 
(табл. 3.5), столбчатых диаграмм, столбчатых диаграмм кумуля-
тивных затрат (рис. 3.8), линейных диаграмм распределенных по 
времени кумулятивных затрат, круговых диаграмм, отражающих 
структуру расходов на проект (рис. 3.9).
Таблица 3.5
календарный план-график затрат, рублей
№ 
п/п
работы январь Февраль Март апрель Май
1 принять дела 15
2 панчировать  
(вводить данные)
300
3 сверить базу 550
4 сформировать пакет 280
5 оформить архив 10
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рис. 3.8. столбчатая диаграмма кумулятивных затрат, рублей
рис. 3.9. круговая диаграмма затрат, %
после принятия, согласования и утверждения бюджет и смета 
становятся эталоном, с которым сравнивают фактический резуль-
тат, и основным документом проекта.
Контроль стоимости проекта является частью общего управле-
ния изменениями и включает в себя поиск причин, вызывающих как 
позитивные, так и негативные отклонения. например, неадекватное 
реагирование на отклонение по стоимости может привести к воз-
никновению проблем с расписанием или качеством, к появлению 
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неприемлемого увеличения риска на дальнейших этапах проекта1. 
контроль стоимости включает в себя следующие процедуры:
— установление фактической стоимости проекта;
— сравнение фактической стоимости с плановой;
— прогноз будущей общей стоимости проекта.
существует два основных метода контроля стоимости: тради-
ционный и метод освоенного объема.
традиционный метод дает хороший результат (и потому ши-
роко применяется) для определения состояния дел по окончании 
проекта для определения расхождения фактической и плановой 
стоимостей проекта. при применении традиционного метода вво-
дятся следующие показатели: 
Planned Value (PV) — плановый объем, плановая стоимость за-
планированных работ.
плановые бюджетные затраты: BCWS (Budgeted cost of work 
scheduled).
ACWP (Actual cost of work performed) — фактическая стои-
мость выполненных работ, сумма средств, фактически потрачен-
ная на выполнение работ до фиксированной даты, не зависящая от 
бюджетных плановых показателей.
сопоставление последних двух величин дает нам расхождение 
в стоимости, расхождение по затратам (COST VARIANCE) и по-
зволяет определить перерасход или экономию средств:
 CV = ACWP – BCWS.
второй метод удобен именно для проекта, так как учитывает 
наличие графика работ и позволяет установить не только отклоне-
ние по затратам, но еще и отклонение от графика работ. одна из 
распространенных технологий стоимостного анализа — анализ до-
стигнутого объема (Earned Value Analysis). анализ достигнутого 
объема — интегрированный анализ как исполнения календарного 
плана проекта, так и бюджета по стоимостным показателям. для 
этого к двум определенным в традиционном методе показателям 
1  PMI PMBOK. 2004. русская редакция. с. 171.
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прибавляется третий — бюджетная стоимость фактически выпол-
ненных работ Earned Value (EV) или вCWP (вudgeted cost of work 
performed) — освоенный объем, плановая стоимость выполнен-
ных работ. освоенный объем не зависит от фактически выполнен-
ных произведенных затрат по работе.
отклонение по затратам представляет собой величину, полу-
ченную из разности фактической стоимости выполненных работ 
(ACWр) и плановой стоимости фактически выполненных работ 
(вCWP). Эта зависимость отражена на графике (рис. 3.10).
 CV = ACWр – BCWS.
отклонение от графика определяется разностью между плано-
вой стоимостью работ по графику BCWS и плановой стоимостью 
фактически выполненных работ BCWP (рис. 3.10).
 T = BCWS – BCWр.
рис. 3.10. анализ освоенного объема и расхождений
одна из задач контроля стоимости — установление прогнозной 
оценки стоимости проекта на основании информации о затратах 
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проекта на текущий момент времени. оценку конечной стоимости 
проекта можно провести традиционным методом и методом осво-
енного объема.
CPI (Cost Performance Index) — индекс выполнения бюджета, 
он определяется по формулам
 CP = EV – AC,
 CPI = BCWP – ACWP.
CPIс (Cumulative CPI) — накопительный индекс выполнения 
бюджета, он определяется по формуле:
 CPIс = EVс ÷ Acc.
SPI (Schedule Performance Index) — индекс выполнения кален-
дарного плана, определяется по формулам
 SPI = EV ÷ PV,
 SPI = BCWP ÷ BCWS.
таким образом, можно сделать прогноз о стоимости как всего 
проекта в целом, так и его оставшейся части на момент заверше-
ния проекта (табл. 3.6). 
Таблица 3.6
Методы прогнозной оценки стоимости
ETC EAC примечание
новые оценки 
оставшихся ра-
бот
Acc + новые оцен-
ки оставшихся 
работ
Метод на основе новых оце-
нок — наиболее точный ме-
тод
BAC – EVс Acc + BAC – EVс Метод на основе нетипич-
ных изменений (если произ-
веденные расходы будут от-
личаться от предстоящих)
(BAC – EVс) / 
CPIс
Acc + ((BAC – 
EVс) / CPCс)
Метод на основе типичных 
отклонений (если произве-
денные расходы будут похо-
жи на предстоящие)
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в практике используются следующие условные сокращения:
— BAC (Budget Completion) — плановая стоимость всего про-
екта;
— ETC (Estimate to Completion) — оценка стоимости остав-
шейся части проекта;
— EAC (Estimate at Completion) — оценка стоимости проекта 
при завершении.
проиллюстрируем теоретический материал на решении кон-
кретной задачи.
пример
в проекте строительства дома плановая производительность — 
1 этаж в 3 недели при плановой стоимости 1-го этажа 123 250 долл.
найти отклонение по срокам (SV) и стоимости (CV), если к концу 
3-го месяца (в месяце 4 недели) было закончено 5 этажей, а стоимость 
выполненных работ составила 630 750 долл.
Решение
PV = 3 · 4/3 · 123 250 = 493 000 долл.
TV = 5 · 123 250 = 616 250 долл.
AC = 630 750 долл.
CV = EV – AC = –14 500 долл. — перерасход средств;
SV = EV – PV = 123 250 долл. — опережение по срокам.
3.3. УпРАвЛЕНИЕ кАчЕСТвОМ пРОЕкТА
управление качеством проекта (Project Quality Management) — 
одна из основных функций проектной команды. управление каче-
ством проекта включает в себя те процессы, которые необходимы 
для гарантии того, что проект удовлетворяет требованиям, ради ко-
торых он был предпринят. под качеством понимается целостная со-
вокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности»2. 
управление качеством в равной степени относится:
— к управлению проектом;
2  Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. управление проектами / под общ. ред. 
проф. и. и. Мазура. М., 2001.
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— продукту проекта.
таким образом, в проекте можно выделить два аспекта, кото-
рые необходимо рассматривать в неразрывной взаимосвязи и взаи-
мозависимости. качественное управление — залог качественного 
продукта. только качественный проект может создать качествен-
ный продукт. под качественным управлением проектом можно 
понимать планирование проекта, выполнение работ проекта, ре-
сурсное планирование проекта, контроль всех аспектов работы по 
проекту. Эволюция Quality Management отражена на рис. 3.11.
рис. 3.11. Эволюция управления качеством
основной подход PMI PMBOK к управлению проектом соот-
ветствует стандартам качества ISO 9000 и ISO 10000 и современ-
ным концепциям качества. приведем определение качества ISO:
«совокупность характеристик объекта, позволяющая ему удов-
летворять заявленным или подразумеваемым требованиям»3.
критическим аспектом качества в контексте управления про-
ектами является необходимость отражения подразумеваемых тре-
бований в содержании проекта.
3  PMI PMBоK. 2004.
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важно удовлетворить требования всех групп заказчиков и за-
интересованных сторон (по возможности).
качество — результат качественных процессов, а не постоян-
ного контроля.
основные принципы управления качеством PMI:
— удовлетворение заказчика — обеспечение как формальных 
требований заказчика (отраженных в контракте), так и неформаль-
ных ожиданий конечных пользователей от использования ими про-
дукта (результата проекта);
— предотвращение прежде, чем устранение, — предотвраще-
ние появления, а не устранение уже появившегося брака (потерь 
качества продукции);
— ответственность руководства — руководство (проекта 
и компании) несет ответственность за выделение ресурсов, необ-
ходимых для управления качеством продукции;
— непрерывное улучшение — вся команда проекта непрерыв-
но работает над улучшением процессов выполнения проекта и по-
вышением качества продукта4.
процессы управления качеством:
— планирование качества — определение стандартов качества, 
применимых к проекту, и мер для их достижения (рис. 3.12, 3.13). 
для правильного планирования необходима информация о самых 
разных аспектах качества в проекте — от стратегии в области каче-
ства до самых подробных документов, регламентирующих всю си-
стему качества в проекте, касающуюся содержания проекта, кон-
кретных спецификаций, стандартов в области услуг, информации 
о технологических процессах и т. д;
— обеспечение качества — проведение всех спланированных 
систематических действий в рамках системы качества (например, 
аудита) для обеспечения задействования в проекте всех процессов, 
необходимых для соответствия всем ожиданиям заинтересованных 
лиц. обеспечение качества достигается регулярными проверками, 
исходя из заранее утвержденного плана качества, технологических 
4  PMI PMBоK. 2004. р. 181.
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рис. 3.12. планирование качества
рис. 3.13. планирование стоимости качества
карт, проверочных листов, а также результатов проверочных испы-
таний (рис. 3.14).
— контроль качества — отслеживание результатов проекта 
для определения их соответствия принятым стандартам качества 
и определение путей устранения причин неудовлетворительного 
выполнения. последовательность и методы контроля отражены на 
рис. 3.15, рис. 3.16 соответственно.
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рис. 3.14. обеспечение качества
рис. 3.15. контроль качества
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рис. 3.16. Методы контроля качества
для обеспечения эффективной работы системы менеджмента 
качества проводятся регулярные проверки отклонений системы от 
заданных стандартов. Методом проверки является аудит системы, 
аудит процесса и аудит продуктов проекта.
аудит — это системное независимое исследование, проводя-
щееся для того, чтобы установить соответствие деятельности в об-
ласти качества принятому плану, насколько эта деятельность эф-
фективна и приведет ли она к запланированным целям.
система менеджмента качества может быть сертифицирована, 
равно как может быть сертифицирована и продукция, которая про-
водится по стандартам ISO соответствующим органом.
завершается управление качеством на любом уровне формули-
ровкой некоторых выводов. выводы могут быть представлены как 
алгоритм действий менеджера по качеству и как структура отчет-
ности в области менеджмента качества:
— улучшение качества; мероприятия по улучшению;
— принятие продукции в соответствии со спецификациями 
и стандартами;
— идентификация брака и реализация действий по управле-
нию негодной продукцией;
— переработка продукции;
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— внесение изменений в технологические процессы, влеку-
щие к браку;
— сводная оценка качества результатов проекта;
— решение о завершающей приемке;
— составление списка замечаний и претензий по качеству;
— разрешение спорных вопросов и конфликтов;
— оформление документов в архив;
— анализ опыта и извлеченные уроки по управлению качеством.
3.4. УпРАвЛЕНИЕ кОМАНДОй пРОЕкТА
в научной литературе на сегодняшний день нет единства в ин-
терпретации понятий «команда проекта», «команда управления 
проектом», «участники проекта». так, в частности, в англоязыч-
ной литературе преобладает следующее толкование данных поня-
тий.
Команда проекта — это совокупность отдельных лиц, групп 
и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта 
и подчиненных руководителю проекта;
Команда управления проектом — члены проектной коман-
ды, которые непосредственно вовлечены в работы по управлению 
проектом. в мелких проектах эта команда может включать в себя 
практически всех членов команды проекта.
Участники проекта — лица, заинтересованные в проекте.
упомянутое ранее учебное пособие под редакцией и. и. Мазу-
ра содержит несколько иные акценты: специалистов и организации 
принято объединять в совершенно конкретные группы участников 
проекта, в состав которых входят заказчики, инвесторы и т. д. сле-
дует отметить, что участники проекта — категория более широкая, 
чем команда проекта5. «команда проекта — это группа сотрудни-
ков, непосредственно работающих над осуществлением проекта и 
подчиненных руководителю проекта; основной элемент его струк-
туры, так как именно команда проекта обеспечивает реализацию 
5 см.: Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. управление проектами. с. 473.
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замысла проекта. Эта группа создается на период реализации про-
екта и после его завершения распускается»6. Фактически авторы 
цитируемого пособия отождествляют команду проекта с участни-
ками, а команду управления проектом — с командой проекта.
управление командой включает следующие процессы:
— формирование проектной команды;
— развитие проектной команды;
— управление проектной командой.
рассмотрим эти процессы подробно.
формирование проектной команды
основными характеристиками команды являются:
— состав;
— структура.
состав — это совокупность характеристик членов команды, 
важных для ее анализа как единого целого (например, численный, 
возрастной, половой, профессиональный состав). Формирование 
состава проектной команды осуществляется в процессе кадрового 
планирования, которое основывается на знании ответов на следу-
ющие вопросы:
— сколько специалистов, какой квалификации, когда и где по-
требуется;
— каким образом можно привлечь нужный персонал;
— как лучше использовать персонал в соответствии с его спо-
собностями, умениями, внутренней мотивацией;
— каким образом обеспечить условия для развития персонала.
ответ на первый вопрос очевиден: он определяется объемом 
работ, предусмотренным в проекте. Менеджеры функционально 
или предметно ориентированных групп составляют команду.
второй вопрос связан с системой стимулов и мотиваций ко-
манды. распространенные теории мотивации:
— теория справедливости — люди постоянно сравнивают 
собственные трудозатраты с получаемыми результатами;
6 там же.
62
— теория ожидания — усилие прикладывается больше в том 
случае, когда работники ожидают, что смогут выполнить свое за-
дание и получат вознаграждение;
— теория поощрения — оно должно быть непрерывным, но не 
фиксированным;
— теория постановки цели — цель должна быть четко постав-
ленной, интересной и достижимой;
— модель рабочих характеристик — люди должны использо-
вать разнообразные навыки, получать задания с видимыми резуль-
татами и иметь определенную автономию.
структура — это характеристика команды с точки зрения функ-
ций, выполняемых членами команды. структура команды опреде-
ляется в процессе организационного моделирования проекта.
Организационная структура — совокупность элементов ор-
ганизации (должностных позиций, структурных подразделений) 
и связи между ними.
Административные связи — вертикальные связи, в рамках ко-
торых решаются проблемы власти и влияния, протекают админи-
стративные процессы принятия решений.
Технологические связи — горизонтальные связи, по которым 
протекают процессы выполнения работ.
к общим принципам построения организационных структур 
управления проектами можно отнести следующие:
— соответствие организационной структуры содержанию про-
екта;
— соответствие организационной структуры системе взаимо-
отношений участников проекта.
п од ход  1. проект реализуется в рамках отдельной органи-
зации.
альтернативы в оргпроектировании:
— функциональная оргструктура;
— проектная оргструктура;
— смешанная оргструктура.
в функциональной структуре проекты, как правило, ведутся 
в пределах функционального подразделения. при необходимости 
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привлечения специалистов из других подразделений координация 
осуществляется на уровне руководителей. Этот тип оргструктуры 
отражен на рис. 3.17.
работа над проектом осуществляется как дополнительная за-
дача в рамках повседневной деятельности. высшее руководство 
определяет ответственного за проект (функционального руково-
дителя), который в рамках организационной структуры выполняет 
свои обычные обязанности, но при этом руководит проектной ко-
мандой, имея профессиональный доступ к значимым сотрудникам. 
достоинства и недостатки этого типа оргструктуры вполне оче-
видны. в любом спорном случае приоритет со стороны работника 
будет отдан отнюдь не проект-менеджеру, а своему функциональ-
ному руководителю, что может губительно сказаться на сроках 
и результатах выполнения проекта. такой тип оргструктуры позво-
ляет существенно экономить средства, так как в сметном планиро-
вании в этом случае отсутствует статья «зарплата», ограничиваясь 
некоторым вознаграждением в рамках принятого размера.
рис. 3.17. схема функциональной оргструктуры команды
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в классической организации проекта, матричной или проект-
ной, в рамках оргструктуры предприятия создается специальная, 
отдельная организационная структура проекта (рис. 3.18). работа 
в команде проекта имеет приоритет над повседневной деятельно-
стью. проект находится под патронажем высшего руководства.
руководитель и члены проектной команды полностью осво-
бождаются от своей обычной, функциональной деятельности. 
в команду проекта набираются специалисты разного профиля, ко-
торые на 100 % заняты в проекте.
проектная структура создается для крупных, критически важ-
ных проектов или в проектно-ориентированных компаниях.
рис. 3.18. схема проектной оргструктуры
смешанная организационная структура проекта строится на 
функциональной основе. от своих обязанностей освобождается 
только менеджер проекта.
п од ход  2. проект реализуется вне рамок одной организации, 
т. е. команда формируется преимущественно из представителей 
различных организаций. в таких случаях под конкретный проект 
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создаются специфические структурные образования на матричной 
основе.
Модель управления отражает связи и отношения между члена-
ми команды (рис. 3.19).
рис. 3.19. схема модели управления проектом
в проекте крайне важно правильно выбрать соответствующий 
тип оргструктуры команды. оргструктура команды должна отве-
чать специфике проекта. принципы и критерии выбора оргструк-
туры команды отражены в табл. 3.7.
итоговые документы планирования персонала проекта:
— штатно-должностное расписание проекта (перечень фами-
лий исполнителей, должность, оплата);
— матрица ответственности — документ, отражающий распре-
деление ролей и ответственности;
— план управления персоналом.
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Таблица 3.7
принципы выбора оргструктуры проекта
параметр
оргструктура
Функциональная
проектная  
(матричная)
неопределенность усло-
вий реализации проекта
низкая высокая
технологии в проекте стандартные новые
сложность проекта низкая высокая
Масштаб проекта (дли-
тельность, бюджет)
Малый крупный
приоритет проекта обычный высокий
критичность по срокам низкая высокая
для наглядного представления распределения обязанностей 
в качестве очень удобного рабочего инструмента составляется ма-
трица ответственности (табл. 3.8).
Таблица 3.8
Матрица ответственности
задачи проекта
ответ-
ственный 
секретарь
заместитель 
отв. секре-
таря
де-
кан
сверить базу с делами в папках +
проведение зачисления бюджетных 
студентов 1-й раз
+
проведение зачисления 2-й раз +
перемещение дел зачисленных сту-
дентов в отдельную коробку
+
ставить печати в приемной комис-
сии на выписки и везде, где надо
+
получить в приемной комиссии 
работы
+
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задачи проекта
ответ-
ственный 
секретарь
заместитель 
отв. секре-
таря
де-
кан
разложить невостребованные дела 
в коробку по алфавиту, оригина-
лы — отдельно в пакет
+
составить алфавитный список не-
востребованных дел
+
сшивать дела в папки +
план управления персоналом — это часть плана управления 
проектом, который описывает, когда и как будут выполнены свя-
занные с персоналом требования. он включает в себя следующие 
пункты:
— набор персонала;
— расписание;
— критерии освобождения ресурсов;
— потребность в обучении;
— система поощрения и мотивация;
— вопросы безопасности.
Развитие команды проекта
развитие команды проекта предусматривает повышение квали-
фикации членов команды проекта и укрепление взаимодействия 
между ними для повышения эффективности исполнения проекта.
цели развития команды:
— повышение навыков членов команды для улучшения их спо-
собности выполнять операции проекта;
— укрепление чувства доверия и сплоченности членов коман-
ды для повышения продуктивности работы команды.
в качестве примеров повышения эффективности работы ко-
манды можно привести взаимопомощь в случае разбалансиро-
ванности объемов работ, осуществление коммуникаций наиболее 
удобным образом, обмен информацией и ресурсами.
Окончание табл. 3.8
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Мероприятия по развитию команды проекта дают наибольший 
эффект, если их начинать на ранних стадиях, но они должны про-
должаться в течение всего жизненного цикла проекта.
повышение квалификации членов команды может проводить-
ся двумя путями: профессиональное обучение в традиционных 
формах (вузы, бизнес-школы, краткосрочные курсы и т. д.); управ-
ленческие тренинги.
укрепление сплоченности и доверия членов команды друг 
к другу происходит в процессе совместной работы и подчиняется 
закономерностям социальной психологии. в частности, достиже-
ние эффективности с точки зрения формирования благоприятного 
организационно-психологического климата происходит в том слу-
чае, когда центральным пунктом формирования благоприятного 
климата в команде является способ разрешения конфликтов и об-
суждения возникающих проблем. (решение проблемы: «давайте 
выясним причину и постараемся ее устранить».)
конфликты, их роль и способы разрешения
конфликт — это столкновение противоположных интересов, 
взглядов, мнений или сил7. без конфликтов не может быть продви-
жения вперед, в силу этого необходимо рассматривать конфликты 
как источник развития, и выделять в числе конфликтов позитив-
ные, способствующие выводу команды проекта на новый уровень 
развития отношений.
Эволюция взгляда на конфликт от понимания его как деструк-
ции, которой необходимо избегать, до современного подхода в рам-
ках амбивалентного характера конфликта отражена в табл. 3.9.
Способы разрешения конфликтов:
— нахождение компромиссов — «давайте найдем золотую се-
редину»;
— откладывание решения — «давайте решим это через неделю»;
— сглаживание — «остыньте и делайте каждый свою работу»;
— принуждение — «делай, как я сказал»;
7  краткий словарь современных понятий и терминов. М., 1993. с. 140.
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— сотрудничество — «изложим свои позиции, выясним причины 
конфликта и разработаем долгосрочное взаимовыгодное решение».
Таблица 3.9
Изменение взгляда на конфликты
традиционный подход современный подход
конфликт разрушает работу и вы-
зывается личностными различи-
ями
конфликт является неизбежным 
следствием организационных 
взаимодействий
необходимо избегать
конфликтов
конфликты могут быть полез-
ными
конфликты разрешаются физи-
ческим разделением сторон или 
вмешательством высшего менед-
жмента
конфликт должен решаться вы-
яснением причин вместе со все-
ми вовлеченными сторонами и 
непосредственно менеджером
решающая роль в работе команды, а стало быть и в реализации 
проекта, принадлежит проект-менеджеру. Это — ключевая фигура 
в проекте.
руководитель проекта, управляющий проектом (Project 
Manager) — лицо, ответственное за управление проектом.
руководитель проекта — это лицо, которому заказчик или ин-
вестор делегирует полномочия по руководству работами в рам-
ках проекта: планированию, контролю и координации работ всех 
участников проекта.
в каждом конкретном случае состав полномочий управляюще-
го проектом определяется контрактом с заказчиком проекта.
перечислим задачи и проблемы, решаемые руководителем 
проекта:
— ограничения по срокам — 85 % ;
— ограничения по ресурсам — 83 %;
— взаимодействие между участниками проекта — 80 %;
— заинтересованность членов команды в успехе — 74 %;
— планирование и контроль промежуточных целей — 70 %;
— управление изменениями в ходе проекта — 60 %;
— согласование плана проекта с исполнителями — 57 %;
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— поддержка проекта высшим руководством — 45 %;
— улаживание конфликтов — 42 %;
— управление поставщиками и субподрядчиками — 38 %.
требования, предъявляемые к руководителю проекта:
— эффективно организовать начало работ по проекту;
— организовывать, координировать и контролировать ход ра-
бот по проекту;
— эффективно распределять работы по проекту между члена-
ми команды;
— осуществлять внешнюю коммуникацию с участниками про-
екта;
— управлять изменениями;
— осуществлять коммуникацию с членами команды проекта;
— разрешать конфликтные ситуации.
Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективный про-
ект-менеджер должен умело расставлять приоритеты в своей ра-
боте, иначе он рискует «утонуть» в рутинной мелкой работе 
и упустить из поля зрения стратегические задачи. для того что-
бы сконцентрировать внимание на нескольких важных участках 
и принять эффективные решения, необходимо стараться выпол-
нить следующие рекомендации, которые вобрали в себя професси-
ональный опыт многих успешных проект-менеджеров:
— успех менеджера проекта (и в огромной степени руководи-
мого им проекта) зависит от того, как он распоряжается самым 
ценным ресурсом — временем;
— не начинайте ваш день до тех пор, пока не закончите его 
планирование;
— при составлении плана дня лучше оставить 40 % рабочего 
времени свободным, т. е. 60 % — запланированное время, 20 % — 
непредвиденное, 20 % — спонтанное время;
— используйте любые удобные для вас средства планирования — 
органайзеры, компьютерные программы, электронные книжки;
— 10 мин. планирования добавляют 2 часа эффективной ра-
боты. очень удобно при планировании распределить все дела по 
группам, как это показано ниже:
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Типы «дел» для проект-менеджера
срочное и важное важное, но не срочное
срочное, но не важное несрочное и неважное
— распространенная ошибка — акцент на «срочных и важных 
задачах». причина этого часто заключается в недостаточном пла-
нировании. правильный путь — больше времени уделять «важ-
ным, но не срочным» работам. в этом случае количество «срочных 
и важных» дел уменьшается;
— если вы заняты, отложите свою реакцию на письма и сооб-
щения на некоторое время;
— постарайтесь установить приемные часы;
— подавляйте стремление к совершенству во всем;
— составляйте и распространяйте отчеты с информацией о хо-
де текущих дел.
перечислим задачи, которые лучше делегировать:
— рутинные, не требующие творческого подхода;
— часто повторяющиеся;
— задачи, с которыми вы справляетесь недостаточно хорошо 
и которые гораздо лучше может сделать кто-то другой.
Ни в коем случае нельзя делегировать такие задачи, как опре-
деление целей, руководство сотрудниками, задачи высокой степе-
ни риска.
3.5. УпРАвЛЕНИЕ кОММУНИкАцИяМИ пРОЕкТА
управление коммуникациями проекта — управленческая 
функция, направленная на обеспечение своевременного сбора, ге-
нерации, распределения и сохранения необходимой проектной ин-
формации8. содержание процесса управления коммуникациями 
представлено на рис. 3.20.
8  Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. управление проектами.
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рис. 3.20. схема содержания процесса управления коммуникациями
коммуникационное взаимодействие между участниками и ко-
мандой проекта — составная часть управления проектами. ее ос-
новой является необходимая в процессе разработки и управления 
проектом информация — ее сбор, хранение, кругооборот. на про-
цессах обмена и использования информации строится координа-
ция и синхронизация действий команды и всех участников проек-
та. таким образом, можно сказать, что взаимодействие в команде 
осуществляется на основе коммуникации проекта.
приведем основные правила организации коммуникаций 
в проекте:
— объясняйте смысл действий;
— рассказывайте о проекте;
— создавайте нужную информационную картину для 
stakeholders (или ее иллюзию);
— убеждайтесь, что вас правильно поняли (обратная связь);
— информация должна иметь нужную степень детализации;
— избегайте лишних коммуникаций;
— используйте невербальные коммуникации;
— контролируйте коммуникации.
планирование системы коммуникаций определяет информаци-
онные и коммуникационные нужды заинтересованных лиц (кто они, 
уровень их заинтересованности и степень влияния в проекте; кому, 
когда, какая информация необходима и как она будет передана).
ключевой элемент планирования коммуникаций — это опреде-
ление того, кто с кем будет взаимодействовать и кому какая будет 
передаваться информация.
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итоговым документов является план управления коммуника-
циями.
план управления коммуникациями включает в себя:
— требования участников проекта (в части коммуникаций);
— требования к формату, содержанию и степени детализации 
информации;
— лица, ответственные за распространение информации;
— лица или группы, получающие информацию;
— технологии, используемые для передачи информации;
— частоту коммуникаций;
— время, необходимое на разрешение спорных вопросов;
— методы и процедуры по обновлению плана управления ком-
муникациями.
Сбор и распределение информации
под распространением информации подразумевается обе-
спечение своевременного доступа участников проекта к нужной 
им информации. распространение информации (рис. 3.21) также 
включает в себя исполнение плана управления коммуникациями 
и реагирование на неожиданные запросы информации9.
рис. 3.21. схема распространения информации
сбор и распределение информации в рамках проекта может 
быть внутренним (внутри команды проекта) и внешним (с участ-
никами проекта). с точки зрения способов распространения 
9  PMI PMBоK. 2004. р. 228.
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информации, они могут быть неавтоматизированными (на бумаж-
ных носителях и устно) и автоматизированными (с использовани-
ем компьютерных технологий и современных средств связи).
письменная коммуникация имеет традиционный вид и облада-
ет рядом преимуществ и недостатков. к безусловным преимуще-
ствам следует отнести легкость хранения и распространения. к не-
достаткам — длительное время доставки, отсутствие немедленной 
обратной связи и т. д.
коммуникация при помощи компьютерных технологий позво-
ляет существенно расширить возможности управления проектом, 
в частности, возможности электронной почты позволяют мгновен-
но пересылать информацию, программные продукты — разраба-
тывать и хранить документацию по проекту, многообразные отче-
ты, документы, планы и т. д.
Отчетность о ходе выполнения проекта
подобная информация по исполнению предусматривает сбор 
всех данных базового плана и предоставление участникам проек-
та информации о выполнении работ. обычно такая информация 
относится к текущему использованию ресурсов для достижения 
целей проекта. отчетность по исполнению обычно содержит ин-
формацию о содержании, сроках, стоимости и качестве. иногда 
требуется также предоставление информации о рисках и постав-
ках. отчеты могут быть полными либо касаться только отклоне-
ний (табл. 3.10). 
Таблица 10
Отчетность по исполнению
итоговая отчетность по проекту плановые Фактические
название проекта
краткое название проекта
код проекта
инициатор
руководитель проекта
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итоговая отчетность по проекту плановые Фактические
даты начала и завершения
подготовка
результаты проекта
выполнение расписания проекта
выполнение бюджета проекта
целевые показатели
предложения по развитию проекта
трудности проекта и извлеченные уроки
приложения к отчету
критерии оценки коммуникативных сетей в организации:
— надежность;
— скорость прохождения информации;
— коэффициент искажения или потерь информации в цепи;
— характер связи элементов (детерминированный, вероятност-
ный, случайный).
3.6. УпРАвЛЕНИЕ РИСкАМИ пРОЕкТА
слово «риск» в переводе с испанского или португальского обо-
значает «подводная скала», что ассоциируется с выражением «лави-
ровать между скалами», другими словами, подвергаться опасности. 
в различных источниках можно встретить разные определения риска.
риск — потенциальная, численно измеримая возможность не-
благоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде 
какого-либо ущерба.
риск — это степень опасности подвергнуться воздействию не-
гативных событий и их возможных последствий.
проектные риски — возможность возникновения в ходе реали-
зации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, связан-
ных с нанесением ущерба.
Окончание табл. 10
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Элементы риска:
— рисковое событие — точное описание того, что может повре-
дить проекту, фиксация особенностей неблагоприятного события;
— вероятность проявление риска — степень вероятности на-
ступления рискового события;
— величина ставки — значение возможных последствий, раз-
мер возможного ущерба.
проекты всегда существуют в условиях неопределенности. не-
определенность — это совокупность неизвестных параметров бу-
дущего, отсутствие точного знания о вероятных событиях, которые 
могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными. в каче-
стве причин неопределенности выступают: недостаток информа-
ции, наличие элемента случайности, противодействия. реакция на 
риск, работа с ним индивидуальны и с необходимостью отражают 
личностные качества проект-менеджера. восприятие рисков несет 
на себе печать личности проект-менеджера, его управленческого 
стиля (табл. 3.11).
Таблица 3.11
восприятие рисков менеджерами
перестраховка  
(осторожность)
здравый расчет  
(сознательный риск)
авантюризм  
(смелость)
пассивное управле-
ние рисками
активное управление 
рисками
игнорирование
рисков
потери из-за отказа 
от потенциально вы-
годных инвестиций
повышение оптималь-
ности. портфель про-
ектов
потери из-за ри-
скованных выгод-
ных проектов
планирование управления рисками — это процесс определе-
ния подходов и планирования операций по управлению рисками 
проекта. планирование процессов управления рисками позволяет 
обеспечить соразмерность уровня, типа, прозрачности управления 
рисками и важности проекта для организации, а также выделить 
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достаточное количество времени и ресурсов для минимизации ри-
сков10.
План управления рисками описывает способы осуществления 
всех процессов управления рисками. в него может входить:
— методология управления рисками;
— роли и ответственность участвующих в управлении рисками;
— бюджет управления рисками;
— определение периодичности процедур управления рисками;
— пороговые критерии для распознавания наступления риска;
— категории рисков;
— матрица вероятности и воздействия рисков;
— форматы и шаблоны отчетов.
идентификация рисков предусматривает определение рисков, 
способных повлиять на проект, и документальное оформление их 
характеристик. при необходимости в операциях по идентифика-
ции рисков может принимать участие менеджер проекта, члены ко-
манды, команда управления рисками (если таковая создана), экс-
перты в определенных областях, не входящие в команду проекта, 
заказчики, конечные пользователи, другие менеджеры проектов, 
участники проекта и эксперты по вопросам управления рисками11.
Идентификация рисков — это выявление и классификация 
рисковых событий для проекта и видов потерь (ущерба) от на-
ступления данных рисковых событий (рис. 3.22). выходной доку-
мент — реестр рисков.
реестр рисков — список идентифицированных рисков или ус-
ловий возникновения рисковых событий.
Методы и средства идентификации рисков:
— анализ документов;
— SWOT-анализ;
— мозговой штурм;
— экспертный опрос; метод дельфи;
— контрольные таблицы;
10 PMI PMBоK. 2004. р. 242.
11 там же. р. 246.
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— опросные листы;
— диаграммы.
рис. 3.22. классификация рисков
рассмотрим эти риски подробнее.
внутрипроектные риски нетехнического характера
1. Маркетинговые риски:
— неправильный выбор рынков сбыта продукции;
— неверное определение стратегических операций на рынке;
— неточный расчет емкости рынка;
— неправильное определение мощности производства.
2. риски участников проекта:
— запаздывание, срыв поставок сырья, стройматериалов;
— изменение возможных заказчиков проекта;
— срыв сроков проектных работ субподрядчиком;
— невыполнение обязательств кредиторами;
— неквалифицированный персонал;
— риск расхищения или растрат;
— риск порчи деловой репутации;
— риск несчастных случаев;
— риск текучести кадров.
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3. организационно-управленческие риски (риск неуправляе-
мости проекта):
— ошибки проектирования;
— неправильная организация работ по проекту;
— недостаток координации работ;
— изменение руководства;
— слабый менеджмент;
— неправильное планирование проекта;
— ошибки в проектно-сметной документации.
4. Финансовые риски:
— процентный риск — незапланированное изменение процент-
ной ставки при заключении долгосрочных соглашений о займе;
— кредитный риск — невозможность выполнения кредитного 
договора вследствие финансового краха;
— валютный риск — риск потенциальных убытков вследствие 
изменения валютных курсов.
5. коммерческие риски (риски реализации продукции):
— непродуманность, неотлаженность, отсутствие сбытовой 
сети;
— задержка в выходе на рынок;
— невозможность реализовать продукцию в нужном стоимост-
ном выражении и в намеченные сроки;
— непредсказуемость изменений закупочной цены товаров;
— рост издержек обращения;
— потери товара при хранении и транспортировке.
6. специфические риски — редко встречающиеся проектные 
риски, чаще всего свойственные именно данному проекту (напри-
мер, ядерный риск в проектировании или реконструкции атомных 
электростанций).
Технико-технологические риски
1. срыв графика работ.
2. риск невыполнения работ.
3. невыход на проектную мощность.
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4. производственный брак.
5. перебои с топливом, оборудованием.
6. износ оборудования.
7. выпуск продукции низкого качества.
8. недостаток рабочей силы.
9. недостатки технологии, неправильный выбор оборудования.
10. увеличение стоимости оборудования.
11. рост расходов на зарплату.
правовые риски
1. ошибки в лицензиях.
2. несоблюдение патентного права.
3. невыполнение контрактов.
4. возникновение судебных процессов с внешними партне-
рами.
5. внутренние судебные процессы.
внешне предсказуемые, но не до конца определенные
1. рыночные.
2. предпринимательские:
— риск снижения рентабельности;
— риск потери финансовой устойчивости и ликвидности.
внешние непредсказуемые
1. Макроэкономические.
2. Экологические.
3. социально-опасные.
при идентификации рисков производится оценка размеров 
возможного ущерба. ущерб изначально выражается в натураль-
ном виде. денежная форма ущерба называется убытками. оцен-
ка ущербов от различных рисков в наиболее полном виде должна 
включать в себя учет прямых и косвенных убытков. 
Прямые убытки — это непосредственный ущерб здоровью, 
имуществу или имущественным интересам. к ним относятся: 
ущерб имуществу, потеря прямой прибыли, потеря рабочих дней. 
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Косвенные убытки возникают как следствие невозможности 
какое-то время осуществлять нормальную деятельность предпри-
ятия. к их числу относятся:
— упущенная выгода;
— затраты на расследование происшествия;
— штрафы и претензии из-за недопоставки продукции;
— юридические издержки; затраты на оплату медицинских 
расходов;
— выплаты компенсации персоналу;
— переподготовка персонала;
— потеря имиджа.
в целом все виды ущерба могут быть разделены на следующие 
большие группы:
— ущерб имуществу предприятия (основным и оборотным 
средствам). Это наиболее распространенный и очевидный вид 
прямого ущерба. общая сумма убытков по этой группе может быть 
рассчитана как полная восстановительная стоимость оборудова-
ния, сооружений, товаров и запасов на складах, включая затраты 
на строительные работы, монтаж и налаживание оборудования.
— убытки, связанные с потерей прибыли в результате сниже-
ния или остановки производства. данный вид ущерба носит на-
звание упущенной выгоды;
— ущерб жизни и здоровью персонала;
— нанесение ущерба окружающей среде;
— нанесение прямого ущерба третьим лицам (населению, 
близлежащим организациям и др.);
— убытки, связанные с недопоставкой продукции или услуг 
потребителям. к ним относятся штрафы за невыполнение обяза-
тельств по поставкам, судебные издержки, компенсации за вынуж-
денный простой предприятия и т. д.
качественный анализ включает расстановку приоритетов для 
идентифицированных рисков, результаты которой используются 
впоследствии в ходе количественного анализа рисков и планиро-
вания реагирования на риски. организации могут существенно по-
высить эффективность исполнения проекта, сосредоточив усилия 
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на рисках, обладающих наивысшим приоритетом. при качествен-
ном анализе рисков определяются приоритеты идентифицирован-
ных рисков на основании вероятности их возникновения и влияния 
на достижение целей проекта в случае возникновения этих рисков, 
а также с учетом ряда других факторов (например, временных ра-
мок и толерантности к риску, заложенной в ограничениях проекта 
по стоимости, расписанию, содержанию и качеству)12.
Качественный анализ рисков — процесс оценки вероятности 
наступлений рисков и их потенциального влияния на проект.
итогом качественного анализа является список проранжиро-
ванных рисков с оценками их величины.
Методы и средства качественного анализа:
— экспертный опрос;
— авс-анализ;
— матрица определения степени воздействия.
оценка величины рисков проводится по следующим параме-
трам:
— оценка степени вероятности наступления рискового собы-
тия (высокая, средняя, низкая);
— оценка значимости последствий наступления рискового со-
бытия (высокая, средняя, низкая).
последующее перемножение этих величин позволяет опреде-
лить статус риска (рис. 3.23), который может быть описан как ми-
нимальный, низкий, средний, высокий или чрезвычайно высокий 
(табл. 3.12, 3.13). по результатам экспертного опроса выстраивает-
ся рейтинг наиболее значимых рисковых событий проекта с при-
менением авс-анализа, который является классификацией рисков 
на три группы: среднюю, высокую, чрезвычайно-высокую. целью 
анализа является выявление относительно малого количества сте-
пеней риска класса а (чрезвычайно высокого), которые оказывают 
значительное воздействие на ситуацию в рамках проекта. Мини-
мальный или незначительный риск в явной степени не принимает-
ся в расчет в менеджменте риска.
12 PMI PMBоK. 2004. р. 249.
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рис. 3.23. Методология оценки статуса (величины) риска
вероятность и степень воздействия рисков меняется в ходе ис-
полнения проекта, в результате чего изменяется величина рисков. 
критические риски могут стать незначительными и наоборот.
Таблица 3.12
Оценка вероятности рисковых событий
вероятность
величина риска =  
= вероятность × значимость последствий
0,9 0,009 0,09 0,18 0,36 0,72
0,7 0,007 0,07 0,14 0,28 0,56
0,5 0,005 0,05 0,10 0,20 0,40
0,3 0,003 0,03 0,6 0,12 0,24
0,1 0,001 0,01 0,2 0,04 0,08
воздействие  
на показатели 0,001 0,01 0,20 0,40 0,80
изменение величины рисков в ходе реализации проекта назы-
вается миграцией рисков.
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важны не абсолютные величины, а тенденции рисков
количественный анализ производится в отношении тех рисков, 
которые в процессе качественного анализа были квалифицирова-
ны как потенциально или существенным образом влияющие на 
конкурентоспособные свойства проекта. в процессе количествен-
ного анализа рисков оценивается эффект от таких рисковых собы-
тий. данный анализ также представляет количественный подход 
к принятию решений в условиях неопределенности13.
Цель процесса — количественная оценка вероятности каждо-
го риска и влияния его последствий на результаты и цели проекта 
(табл. 3.13, рис. 3.24).
Результаты процесса:
— численная оценка возможных результатов проекта и их ве-
роятности;
— оценка вероятности достижения конкретной цели или ре-
зультата проекта;
— нахождение реалистических и достижимых стоимостей, 
сроков или результатов проекта;
— нахождение лучшего управленческого решения при неопре-
деленности некоторых условий или результатов.
Методы:
— анализ чувствительности;
— расчет точки безубыточности;
— метод Монте-карло;
— PERT-анализ;
— метод построения дерева решений (табл. 3.14);
алгоритм действий при количественном анализе рисков:
— собираются оценки: пессимистическая, оптимистическая, 
вероятная;
— априори задается плотность вероятности различных исхо-
дов (обычно бета- или треугольное распределение);
— находят количественные оценки рисков.
13 PMI PMBоK. 2004. р. 254.
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Таблица 3.13
Оценка вероятности риска
Элемент иср
оценка стоимости проекта
оптимисти- 
ческая
наиболее  
вероятная
пессимисти-
ческая
тз 4 6 10
создание 16 20 35
тестирование 11 15 23
по проекту 41
рис. 3.24. пример количественного анализа рисков
существует несколько стратегий реагирования на риски. для 
каждого риска необходимо выбрать стратегию или комбинацию из 
различных стратегий, представляющуюся наиболее эффективной 
для работы с ним. для выбора наиболее адекватного способа реа-
гирования на риски можно воспользоваться инструментами анали-
за рисков (например, дерево решений). затем необходимо разрабо-
тать конкретные мероприятия по внедрению выбранной стратегии. 
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Таблица 3.14
количественный анализ (дерево решений)
описание  
решения
узел решения узел альтернатив стоимость пути
решения, 
подлежащие
принятию
вход: 
стоимость.
выход: 
принятое ре-
шение (да, 
нет)
вход: вероятность 
сценария, доход при 
его наступлении.
выход: ожидаемый 
денежный выигрыш 
(Expected Monetary 
Value — EMV)
(результат) — 
(издержки)
возможно определить основную и резервную стратегии. на слу-
чай, если выбранная стратегия не сработает или окажется малоэф-
фективной, а также если возникнет принятый риск, можно разра-
ботать и задействовать резервный план. Часто выделяется резерв 
на непредвиденные обстоятельства по времени и стоимости. и на-
конец, можно разрабатывать планы на непредвиденные обстоя-
тельства вместе с определением условий, при которых эти планы 
вводятся в действие14.
Планирование реагирования на риски — это процесс разработ-
ки методов реагирования на риск для увеличения благоприятных 
и уменьшения неблагоприятных последствий риска (табл. 3.15).
итоговым документом является план реагирования на риски.
план реагирования на риски может включать в себя:
— идентифицированные риски, их описания, подверженную 
их влиянию область проекта (элемент WBS);
— результаты качественного и количественного анализа ри-
сков, включая список приоритетных рисков и вероятностный ана-
лиз проекта;
— стратегии и методы реагирования на риски;
— действия для реализации способов реагирования;
— уровень риска после реализации этих действий;
14 PMI PMBоK. 2004. р. 260.
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— бюджет и расписание работ, необходимых для минимизации 
рисков;
— чрезвычайные резервы по срокам и стоимости для обеспе-
чения толерантности заинтересованных лиц к рискам;
— план действий в чрезвычайных обстоятельствах;
— планы отставания для использования в качестве реагирова-
ния на наступивший риск;
— остаточные риски, которые могут сохраниться после реаги-
рования, а также сознательно принятые риски;
— вторичные риски, возникающие в результате реагирования 
на первичный риск;
— чрезвычайные резервы, сформированные в результате коли-
чественного анализа проекта.
Диверсификация — это распределение рисков между участ-
никами проекта. распределение рисков является эффективным 
способом их снижения. логичнее сделать ответственным за кон-
кретный риск того участника проекта, который обладает возмож-
ностью точнее и качественнее рассчитать и контролировать дан-
ный риск. распределение рисков оформляется при разработке 
Таблица 3.15
план реагирования на риски
стратегии и методы реагирования на риски
избегание Минимизация передача принятие
— изменение 
плана проекта;
— отказ от не-
надежных пар-
тнеров;
— отказ от 
рискованных 
проектов
— дополнительное 
финансирование;
— увеличение ко-
личества ресурсов;
— уменьшение 
объема работ или 
снижение требова-
ний;
— разработка пла-
на реагирования на 
последствия
— диверсифи-
кация рисков 
(деление ри-
ска с другими 
участниками 
или другими 
програмами / 
проектами);
— страхование
— подго-
товка к са-
мому худ-
шему;
— резер-
вирование 
средств
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плана управления проектом, финансового плана и контрактных 
документов. при этом следует иметь в виду, что повышение ри-
сков у одного из участников проекта должно сопровождаться адек-
ватным изменением в распределении доходов от проекта. поэтому 
при переговорах необходимо:
— определить возможности участников проекта по предотвра-
щению последствий наступления рисковых событий;
— определить степень ответственности за риск, которую берет 
на себя каждый участник проекта;
— договориться о приемлемом вознаграждении за риски.
Резервирование — создание резервного фонда финансовых 
средств на покрытие непредвиденных расходов. зарубежный про-
ектный опыт допускает увеличение стоимости проекта от 7 до 
12 % за счет резервирования средств на форс-мажор. российские 
эксперты допускают увеличение стоимости проекта до 20 %.
резервирование не только увеличивает проектные затраты, но и 
увеличивает проектную прибыль. Часть резерва должна находить-
ся в распоряжении менеджера проекта, остальной частью распо-
ряжаются в соответствии с контрактом другие участники проекта.
резервирование средств предусматривает установление соот-
ношения между потенциальными рисками, изменяющими стои-
мость проекта, и размером расходов, связанных с преодолением 
нарушений в ходе его реализации. при расчете рисков необходи-
мо, чтобы сальдо накопленных реальных денег в финансовом пла-
не проекта на каждом шаге расчета было не менее 8 % планируе-
мых на данном шаге затрат.
Страхование рисков — передача определенных рисков страхо-
вой компании. в зависимости от выбранного способа управления 
рисками различают разные источники финансирования рисков:
— средства, учитываемые в составе себестоимости изделий;
— собственные средства предприятий, в том числе уставный 
фонд и резервы, формируемые из прибыли;
— внешние источники — кредиты, дотации, займы;
— страховые фонды;
— фонды самострахования.
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процесс минимизации рисков осуществляется по следующему 
алгоритму:
— рассматривается риск, имеющий наибольшую важность для 
проекта;
— определяется перерасход средств с учетом вероятности на-
ступления неблагоприятного события;
— составляется перечень возможных мероприятий, направлен-
ных на уменьшение вероятности и опасности рискового события;
— выявляются дополнительные затраты на реализацию пред-
ложенных мероприятий;
— сравниваются требуемые затраты на реализацию предло-
женных мероприятий с возможным перерасходом средств вслед-
ствие наступления рискового события;
— принимается решение об осуществлении противорисковых 
мероприятий или отказе от них;
— процесс сопоставления вероятности и последствий риско-
вых событий с затратами на мероприятия по их снижению повто-
ряется для следующего по важности риска.
Мониторинг и управление рисками — это процесс иденти-
фикации, анализа и планирования вновь возникших рисков, от-
слеживания идентифицированных рисков и тех, которые внесены 
в список для постоянного наблюдения, а также проверки и испол-
нения операций реагирования на риски и оценки их эффективно-
сти. в процессе мониторинга и управления рисками используются 
различные методики, например, анализ трендов и отклонений, для 
выполнения которых необходимы данные об исполнении, собран-
ные в процессе выполнения проекта. Мониторинг и управление 
рисками являются непрерывными процессами, происходящими на 
протяжении всего жизненного цикла проекта15.
Мониторинг рисков — это процессы наблюдения за существу-
ющими рисками, выявления новых рисков, а также выполнения 
плана реагирования на риски. Мониторинг рисков включает сле-
дующие процессы:
15 PMI PMBоK. 2004. р. 264.
— пересмотр рисков;
— аудит рисков;
— анализ отклонений и трендов;
— техническое измерение исполнения;
— анализ резервов;
— совещания по текущему состоянию.
управление рисками осуществляется на всех фазах жизненно-
го цикла проекта.
Э т а п  1. предпроектное обоснование инвестиций, формули-
ровка концепции проекта и его технико-экономическое обоснова-
ние. анализ рисков производится в процессе предварительной экс-
пертизы проекта. необходимые действия этого этапа: 
— идентификация; 
— анализ рисков.
Э т а п  2. планирование проекта. работа с рисками включает-
ся в разработку сметы и бюджет проекта. необходимые действия:
— корректировка дерева решений;
— определение структуры и объема резервирования средств;
— учет рисков в финансовом плане проекта.
Э т а п  3. реализация проекта. работа с рисками ведется в про-
цессе мониторинга. необходимые действия:
— формирование рабочего бюджета проекта;
— страхование рисков;
— контроль за использованием средств на непредвиденные 
расходы;
— корректировка бюджета.
Э т а п  4. завершение проекта. работа с рисками ведется на эта-
пе итоговой экспертизы проекта. необходимые действия:
— анализ использования средств на непредвиденные расходы;
— анализ и обобщение фактических проявлений рисков и не-
определенности по результатам проекта.
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Мониторинг — постоянное наблюдение за каким-либо про-
цессом в целях выявления его соответствия желаемому резуль-
тату или первоначальным предположениям, а также наблюдение, 
оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяй-
ственной деятельностью. Мониторинг — это непрерывная обрат-
ная связь с объектом для получения информации о проделанной 
работе, оценка эффективности проекта. он проводится для на-
блюдения за проектными процессами, связанными с инициаци-
ей, планированием, выполнением и закрытием проекта. Монито-
ринг является аспектом управления проектом и производится на 
протяжении всего проекта. Может включать в себя сбор, измере-
ние и распространение информации об эффективности проекта. 
непрерывный мониторинг позволяет команде управления проек-
том заглянуть внутрь проекта и выявить места, которым требует-
ся уделить особое внимание. Мониторинг — оценочная процеду-
ра, проводимая по специальной технологии, включающей:
— выбор критериев оценки;
— отбор субъектов экспертной оценки;
— определение методов измерения эффективности проекта;
— разработку инструментария;
— проведение мониторинга;
— анализ полученных результатов;
— экспертные выводы и рекомендации.
виды экспертной оценки:
— предварительная экспертиза проекта — это оценка эффек-
тивности проекта на стадии его планирования;
глава 4
МОНИТОРИНГ пРОЕкТА  
И ОцЕНкА ОкАзАННОГО вОзДЕйСТвИя
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— срединная оценка — оценка эффективности проекта в про-
цессе его реализации в целях отслеживания промежуточных ре-
зультатов;
— итоговая оценка проекта — оценка результатов проекта, его 
эффективности.
Субъектами оценки могут быть руководитель проекта, чле-
ны проектной команды, руководство организации, заказчик, инве-
стор, представители государственных и административных струк-
тур, независимые эксперты (специалисты необходимого профиля 
и уровня).
предварительная экспертиза проводится в нескольких направ-
лениях с соответствующими критериями оценки:
— экспертиза подготовки контракта;
— системная качественная экспертиза проекта;
— экспертиза проектного решения;
Экспертиза подготовки контракта — определение целесообраз-
ности и выполнимости проекта на основе анализа условий и поло-
жений контракта до его подписания заказчиком.
современная организационная теория выделяет следующие 
аспекты эффективности:
— efficiency — экономичность, которая рассматривается с точ-
ки зрения соотношения затрат и результатов;
— effectiveness — результативность, рассматриваемая с точки 
зрения соотношения целей и результатов.
двойственная природа эффективности порождает различные 
модели оценки и измерения эффективности проекта:
1) стоимость — выгода — соотношение полученной выгоды и 
затраченных ресурсов (критериями эффективности являются эко-
номические показатели прибыль, рентабельность и др.);
2) стоимость — результативность — сравнение общей сто-
имости проекта (или отдельных мероприятий) со степенью дости-
жения поставленных целей;
3) подход с точки зрения держателей акций (Stakeholders) — 
для оценки эффективности проекта выделяются разные критерии, 
соответствующие интересам заинтересованных лиц в проекте:
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— владельцы компании — доходность, рентабельность;
— проектная команда — удовлетворенность работой, благо-
приятный социально-психологический климат, оплата труда;
— клиенты — качество товаров и услуг, низкая цена;
— поставщики — своевременная оплата поставок;
— местные сообщества — спонсорство, благотворительность.
Системная качественная экспертиза проекта — оценка ос-
новных структурных позиций проекта, выделяемых на этапах его 
жизненного цикла.
критерии оценки:
— актуальность и обоснованность проблемы, корректность ее 
формулировки;
— охват проекта — состав и структура целевых групп;
— наличие стратегического замысла проекта;
— логика построения целевой структуры;
— полнота представленных ресурсов, их анализ;
— реалистичность проекта (планирование времени);
— управляемость проекта (состав команды, модель управле-
ния и оргструктура проекта);
— экономичность проекта (смета и бюджет проекта);
— устойчивость проекта (риски проекта);
— ожидаемые результаты проекта, его социальные послед-
ствия;
— наличие стандартов проекта (основных проектных доку-
ментов).
предварительная экспертиза проекта
Экспертиза проектного решения — оценка экономической эф-
фективности проекта, определение технической обоснованности 
и надежности предлагаемого решения, его соответствия требова-
ниям и ожиданиям заказчика.
Оценка экономической эффективности проекта включает:
— метод чистого дисконтированного дохода;
— метод, основанный на учете периода окупаемости проекта;
— метод чистого дохода;
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— метод расчета коэффициента рентабельности;
— метод расчета коэффициента финансовой реализуемости.
Метод чистого дисконтированного дохода
дисконтирование — это способ определить размер будущих 
поступлений в оценке настоящего времени.
Экономический расчет включает в себя определение величины 
дисконта:
 D = a + b + c,
где а — цена капитала без учета инфляции или доходность альтер-
нативных проектов вложения финансовых средств; b — уровень 
премии за риск для конкретного проекта, удовлетворяющий субъ-
екта; с — уровень инфляции.
Чистый дисконтированный доход (Чдд) рассчитывается как 
разность накопленного дисконтированного дохода от реализации 
проекта и дисконтированных единовременных затрат на внедрение. 
Чдд соответствует показателю Net Present Value (NPV), который 
применяется в соответствии с западными методиками оценки эко-
номической эффективности проектов:
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где Di — доходы i-го периода; Ki — затраты i-го периода; n — ко-
личество периодов реализации проекта; d — дисконт.
проект экономически эффективен, если Чдд имеет положи-
тельное значение. если необходимо выбрать один проект из не-
скольких представленных, то предпочтение следует отдавать тому, 
где Чдд наибольший.
Метод, основанный на учете периода окупаемости
период окупаемости для проекта — это период времени, не-
обходимый для возмещения первоначальных инвестиций за счет 
использования результатов проекта. иными словами — это вре-
мя, по прошествии которого Чдд примет, по расчетам, положи-
тельное значение. срок окупаемости рассчитывается при помощи 
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уравнения расчета Чдд с неизвестным периодом реализации (х), 
причем значение Чдд при этом принимается равным нулю (дис-
контированный доход равен дисконтированным затратам):
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срок окупаемости соответствует показателю Payback period 
(PB). проект экономически эффективен, если значение срока оку-
паемости не превышает срока его реализации.
определение тб необходимо для подтверждения правильности 
расчетного объема реализации. тб (Tb) рассчитывается как соот-
ношение равенства издержек и выручки от реализации новой про-
дукции, услуг и т. д.:
 P · Tb = ν · Tb + C,
 Tb = C ÷ (p – ν) = (C · N)(P – V) = (C · N)(M + C),
где С — условно постоянные расходы на выпуск новой продукции 
или внедрение операции; р — цена единицы продукции; Р — вы-
ручка от реализации продукции, услуг, в расчете на период выпу-
ска; v — переменные затраты на производство продукции; V — 
переменные затраты на выпуск за период; M — прибыль за период 
реализации; N — годовой выпуск (реализация) продукции в нату-
ральном выражении.
 тдс = общая величина (гп · кд) – инвестиции,
где гп — годовая прибыль от проекта; кд — коэффициент дис-
контирования.
Метод расчета коэффициента рентабельности
коэффициент рентабельности, иногда называемый отношени-
ем дохода к издержкам, представляет собой соотношение текущей 
дисконтированной стоимости к величине капитала, затраченного 
на реализацию проекта.
если коэффициент превышает 1,0, то проект приемлем. Чем 
больше значение коэффициента, тем большую выгоду сулит проект.
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Метод расчета коэффициента финансовой реализуемости
Финансовая реализуемость — еще один показатель, использу-
емый в экономической экспертизе проектов. Финансовая реализуе-
мость проверяется для совокупного капитала всех участников про-
екта (включая государство и всех коммерческих участников, в том 
числе и кредиторов). принимает два значения: «да», «нет».
денежные потоки, поступающие от каждого участника, и сум-
ма потоков от выручки являются «притоками» и берутся со зна-
ком «+». денежные потоки, поступающие к каждому участнику из 
проекта, и расходы на проект называются «оттоками» и берутся со 
знаком «–». если на каждом шаге расчета сумма притоков и отто-
ков является положительной величиной, проект считается финан-
сово реализуемым.
п р и м е р
есть некий проект, участниками которого являются три ком-
мерческие фирмы, два банка и государство, взимающее налоги. 
необходимо рассчитать коэффициент финансовой реализуемости 
проекта. схема расчета приведена в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Схема расчета
№ 
п/п
наименование элемента денежного потока
значе-
ния, ед.
1 выручка от реализации (с ндс, акцизами и пошлинами) +2100
2 производственные затраты (с ндс за материальные за-
траты)
–600
3 налоги, получаемые государством –500
4 поток фирмы 1 (фирма получает деньги на этом шаге) –600
5 поток фирмы 2 (фирма получает деньги на этом шаге) –700
6 поток фирмы 3 (фирма вкладывает деньги на этом ша-
ге)
+200
7 поток банка 1 (получение банком процентов) –100
8 поток банка 2 (выдача банком займа) +300
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комплексная количественная оценка проекта
основным показателем, на основе которого делается выбор 
в пользу определенного проекта, является Чдд. но при таком под-
ходе не учитываются факторы, определяющие успех инновации. 
Это существенно увеличивает риски проекта. согласно американ-
ским источникам, возможно определить главные факторы успе-
ха или неудачи инновационных проектов, которые представлены 
в табл. 4.2.
Таблица 4.2
Основные факторы успеха
№ 
п/п
Фактор
взвешенная  
значимость  
фактора, %
1 соответствие инновационным нуждам потреби-
телей
26
2 благоприятная конкурентная обстановка 10
3 соответствие инновации компетентности компа-
нии
19
4 технологическое превосходство 16
5 применение новых производственных процессов 10
6 поддержка проекта руководством 14
7 организационная структура реализации иннова-
ции
5
выбор проекта без учета экономических показателей
проект может быть отобран без учета количественных показа-
телей. в этом случае критериями отбора могут быть:
— способность проекта решить кризисную ситуацию (в слу-
чае форс-мажорных обстоятельств);
— соответствие проекта юридическим требованиям (когда 
юридические нормы, законы, кодексы имеют обязательный харак-
тер, проблема выбора проекта и его осуществления не возникает);
— удовлетворение социальных потребностей сотрудни-
ков (такие проекты называются социальными и реализуются 
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в соответствии с политикой компании в отношении людских ре-
сурсов);
— обеспечение конкурентного преимущества (если проект 
в условиях острой конкуренции может дать преимущество фир-
ме, необходимо быстро получить разрешение на его реализацию, 
с тем чтобы выйти на рынок раньше конкурентов; такие скорост-
ные проекты не лишены рисков, которые можно уменьшить с по-
мощью технико-экономического обоснования);
— непреложные проекты — возникают под влиянием высше-
го руководства или членов семьи и не сопровождаются проблемой 
выбора.
Экспертиза проектного решения, помимо оценки экономиче-
ской эффективности проекта, предполагает и определение техни-
ческой обоснованности и надежности предлагаемого проектного 
решения.
степень надежности и устойчивости проекта оценивается 
с учетом идентификации и анализа рисков проекта с последующей 
разработкой мероприятий по минимизации рисков и их стоимости:
— планы редко выполняются на 100 %;
— реальное исполнение проекта всегда отличается от заплани-
рованного;
— возникающие отклонения должны контролироваться.
Срединная оценка
процессы контроля подразделяются:
— на общий контроль изменений: отслеживание и координа-
ция изменений по проекту в целом;
— контроль отчетности по проекту: сбор и передача информа-
ции о ходе реализации проекта, включая отчеты о выполненных 
работах, выполнении плановых показателей, прогноз с учетом 
имеющихся результатов;
— контроль изменения содержания: контроль за изменением 
содержания проекта;
— контроль расписания: контроль за выполнением работ про-
екта;
— контроль затрат: контроль затрат по работам и изменений 
бюджета проекта;
— контроль качества: отслеживание конкретных результатов 
проекта для определения их соответствия установленным стандар-
там и принятие необходимых мер по устранению причин, приво-
дящих к снижению качества работ и продукта;
— контроль риска — реагирование на изменение уровня риска 
в ходе реализации проекта.
Итоговая оценка проекта
данная оценка предполагает полную комплексную оценку ко-
нечных результатов проекта во всех его аспектах, прежде всего 
с точки зрения важнейших показателей: сроки, затраты, резуль-
таты; насколько полученные фактические затраты соответствуют 
плановым; насколько совпадают намеченные сроки с фактически-
ми; в какой степени полноты совпадают с задуманными результаты 
проекта. оценивается в целом эффект проекта с точки зрения раз-
личных субъектов — как пользователей проекта, команды проекта, 
так и участников проекта.
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процессы контроля тесно связаны между собой и могут быть 
представлены, по необходимости, как единый процесс под назва-
нием «управление изменениями».
Изменения — это замена управленческого решения вследствие 
воздействия разных объективных или субъективных факторов 
при разработке и реализации проекта. изменения могут вносить-
ся в различные разделы проекта и на любом этапе жизненного 
цикла проекта. их инициатором может выступать любой участник 
проекта, чаще всего это заказчик (может изменять конечные харак-
теристики проекта), разработчик (может изменять первоначаль-
ную документацию), подрядчик (изменения в технологии, плане, 
методах работ).
причины возможных изменений:
— случайности в проектных решениях;
— совершенствование средств, методов, материалов;
— отставание от графика;
— изменение расценок.
виды изменений можно разделить на внутренние и внешние. 
внутренние изменения зависят от параметров самого проекта: 
сроков, поставок, графиков, финансирования и т. д. внешние 
осуществляются на макроуровне: политика, право, экономика, 
технический прогресс и т. д. и никак не зависят от проекта. вли-
яние изменений на проект — как внутренних, так и внешних — 
могут изменяться в очень большом диапазоне — от глобальных 
до незначительных. все изменения в проекте в конечном итоге 
влияют на «магический треугольник проекта»: возникают до-
полнительные затраты, изменяются сроки, качество выполне-
ния работ.
глава 5
УпРАвЛЕНИЕ ИзМЕНЕНИяМИ  
И зАвЕРшЕНИЕ пРОЕкТА
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управление изменениями включает в себя следующие проце-
дуры:
— отслеживание — сбор и документирование фактических 
данных; определение в официальных и неофициальных отчетах 
степени соответствия фактического выполнения запланирован-
ным показателям; сбор данных осуществляется по таким показа-
телям, как время, стоимость, качество, организация проекта, со-
держание работ;
— анализ — оценка текущего состояния работ и сравнение до-
стигнутых результатов с запланированными; определение причи-
ны и путей воздействия на отклонения от выполнения плана;
— корректировка — планирование и осуществление действий, 
направленных на выполнение работ в соответствии с планом, ми-
нимизацию неблагоприятных отклонений или получение преиму-
ществ от возникновения благоприятных ситуаций.
таким образом, можно констатировать, что управление изме-
нениями должно осуществляться системно и последовательно по 
определенному алгоритму, включающему несколько последователь-
ных стадий, в частности, прогнозирование и планирование будущих 
изменений; систематизацию всех изменений для изучения и оцен-
ки последствий; принятие или отклонение изменений; организацию 
мониторинга; синхронизацию усилий по исполнению и т. д. управ-
ление изменениями осуществляется в соответствии со стандартным 
алгоритмом и поддерживается документально. стандартный алго-
ритм управления изменениями включает в себя несколько этапов:
1. Фиксация базисного состояния системы. Это описание кон-
фигурации текущих параметров проекта как комплекса техниче-
ской документации в данный момент времени.
2. прогнозирование изменений. осуществляется на всех этапах 
жизненного цикла, особое внимание уделяется важным «вехам» 
проекта, в которых высока вероятность «ветвения» возможных 
сценариев проекта, задачам с высокой степенью риска, критиче-
ским задачам и т. д. на этапе разработки проекта для обеспечения 
возможных изменений, вариаций сценария закладываются физи-
ческие и ценовые резервы.
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3. оценка предполагаемых изменений. Это комплексный ана-
лиз влияния изменения на стоимость проекта, показатели работ, 
сетевые графики и конечный результат проекта. при выполнении 
этой процедуры используются различные методы анализа: функ-
ционально-стоимостный, анализ альтернатив, методы анализа се-
тевого графика и т. д.
4. изменения рассматриваются проектной командой или спе-
циальной комиссией. иногда она называется комитетом по управ-
лению изменениями. Функции комитета могут выполняться су-
ществующим управленческим подразделением (или несколькими 
подразделениями).
комитет рассматривает существенные изменения:
— в содержании;
— базовом плане;
— стоимости;
— сроках.
изменения могут рассматриваться согласительной комисси-
ей, которая состоит из ведущих специалистов организации. все 
изменения в обязательном порядке должны проходить процеду-
ру согласования. уровни принятия решений зависят от масштаба 
и последствий принимаемых изменений. соответствие их уровню 
принятия решений отражено в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Уровни принятия решений
Характер  
изменения / кто 
утверждает
руководитель 
проекта
куратор  
проекта
совет директоров
общий бюд-
жет
— — любые отклоне-
ния в сумме об-
щего бюджета
бюджет по от-
дельным от-
раслям
отклонения 
в размере не 
более 10%
отклонения 
в размере не 
более 20 %
—
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Характер  
изменения / кто 
утверждает
руководитель 
проекта
куратор  
проекта
совет директоров
прибыль про-
екта
— отклонения 
по прибыли 
10 %
отклонение по 
прибыли более 
10 %
перечисление 
дивидендов
— — любые отклоне-
ния по дивиден-
дам
результаты 
проекта
— — изменение ожи-
даемых результа-
тов проекта
цели проекта — — изменение целей 
и задач проекта
длительность 
проекта
изменение 
длительности 
операций без 
ущерба для 
длительности 
проекта (лежа-
щие не на кри-
тическом пути)
изменение 
суммарной 
длительно-
сти проекта 
в пределах 
0,5–1 месяца
изменение дли-
тельности проек-
та более чем на 3 
месяца
длительность 
отдельной фа-
зы проекта
изменение 
длительности 
операций без 
ущерба для 
длительности 
фазы (лежащие 
не на критиче-
ском пути)
изменение 
длительности 
фазы в преде-
лах 1–2 не-
дель
—
после рассмотрения необходимых предложений может быть 
вынесен вердикт:
— одобрить;
— отказать;
Окончание табл. 5.1
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— отложить;
— доработать;
— эскалировать.
примерная форма итогового документа согласования измене-
ний приведена в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Документальное оформление решений об изменениях
описание  
изменения
анализ вида изменения и его последствий
номер запроса 
на изменение
заголовок
приоритет высокий — обязательное изменение, других аль-
тернатив нет.
средний — обязательное или в высшей степени 
желательное изменение, но имеются альтернативы.
низкий — не обязательное, но желательное реше-
ние для совершенствования проекта
информация об 
инициаторе
детальное опи-
сание изменения
если необходимо, возможно использовать прило-
жение для описания изменения
причины, вы-
звавшие потреб-
ность в измене-
нии
влияние измене-
ния на проект
решение руково-
дителя проекта 
по запросу на из-
менение:
подпись,
дата
решение:
— принять — произвести предлагаемое измене-
ние;
— отменить — признать нецелесообразным да-
вать ход этому запросу;
— отложить — запрос имеет смысл, однако будет 
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описание  
изменения
анализ вида изменения и его последствий
рассмотрен на более позднем этапе;
— провести оценку — запрос имеет смысл и не-
обходимо провести анализ и оценку последствий;
— эскалировать — запрос имеет смысл, однако 
проводить оценку и принимать решение имеют 
полномочие только вышестоящие комитеты
решение курато-
ра проекта: под-
пись, дата
оценка послед-
ствий изменения 
и рекомендации 
(производится 
экспертным ко-
митетом)
список подпроектов, на которые окажут влияние 
изменения.
влияние на длительность плана в днях по под-
проектам.
влияние на состав работ проекта по подпроектам.
влияние на стоимость проекта по подпроектам.
итоговая оценка (если возможно)
решение  
правления:
подпись, дата
5. осуществление изменений. проект-менеджер, получивший 
согласие комитета на осуществление изменений, должен обновить 
проектную документацию, информировать все подразделения ор-
ганизации, участвующие в проекте, оповестить субъектов-коопе-
рантов, участников проекта, а также разработать необходимые ме-
ры по реализации изменений.
6. контроль выполнения изменений. контроль сводится к не-
прерывному мониторингу состояния системы с учетом сделанных 
изменений. на практике это выглядит как сравнение фактических 
изменений с плановыми. особое внимание уделяется влиянию 
внесенных изменений на сроки проекта, использованию ресурсов 
и стоимости проекта.
Окончание табл. 5.2
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если в проекте имеет место большое количество изменений 
или они масштабны, или имеют слишком большое значение для 
конечных целей проекта, то в масштабных проектах при матрич-
ных оргструктурах могут быть сформированы отдельные подраз-
деления для осуществления изменений и контроля за их выполне-
нием.
завершение проекта
завершение проекта предполагает осуществление всех фор-
мальных процедур, предусмотренных стандартом, для законной 
передачи документации проекта пользователю после исполнения 
всех задач проекта и достижения всех целей. таким образом, завер-
шение проекта предполагает как завершение всех задач проекта, 
так и разрешение всех спорных вопросов, оформление докумен-
тации проекта и сдачу ее в архив. стандартные этапы завершения 
проекта отражены на рис. 5.1.
рис. 5.1. схема процессов завершения проекта
завершение проекта включает в себя следующие процессы:
1. закрытие управления предметной областью проекта:
а) составление сводного отчета на основе анализа результатов 
проекта;
б) разрешение спорных и конфликтных ситуаций;
107
в) формирование архива проекта.
2. закрытие проекта по временным параметрам проекта:
а) составление отчета на основе анализа выполнения сроков 
проекта;
б) формирование архива календарных планов.
3. закрытие проекта по стоимости и финансам проекта:
а) экономический анализ и оценка результатов;
б) разрешение претензий и конфликтов со стороны заказчика, 
инвестора и других участников проекта;
в) подготовка исполнительной сметы и финансового отчета;
г) окончательный расчет и закрытие финансирования;
д) формирование архива финансовых документов.
4. закрытие проекта по качеству проекта:
а) сводная оценка качества результатов проекта;
б) решение о завершающей приемке;
в) список замечаний и претензий по качеству;
г) разрешение спорных вопросов и конфликтов по качеству;
д) оформление документации и архива по управлению каче-
ством.
5. закрытие проекта по рискам проекта:
а) анализ и обобщение фактических данных по проявлению ри-
сков и неопределенности в проекте;
б) анализ выполнения планов управления рисками;
в) подготовка сводного завершающего отчета по управлению 
рисками.
6. закрытие проекта по персоналу проекта:
а) анализ и оценка деятельности команды проекта;
б) разрешение конфликтов;
в) проведение окончательного расчета персонала;
г) формирование архива команды проекта;
д) расформирование команды проекта.
7. закрытие проекта по коммуникациям проекта:
а) заключительный отчет об управлении коммуникациями 
в проекте;
б) формирование архива документации проекта;
в) принятие решения о дальнейшем использовании средств 
коммуникаций проекта.
8. закрытие проекта по изменениям проекта:
а) оценка изменений и их результатов;
б) заключительный отчет о фактических изменениях проекта;
в) формирование архива изменений проекта.
Эффективные формы досрочного завершения проекта:
— отказ от реализации проекта до начала строительно-мон-
тажных работ;
— продажа частично реализованного проекта в форме объекта 
незавершенного строительства;
— продажа продукта на стадии его эксплуатации;
— привлечение на любой стадии реализации проекта дополни-
тельного паевого постороннего капитала с минимизацией своего 
паевого участия;
— раздельная продажа основных видов активов реализуемого 
проекта.
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